

令和2年6月16日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5021000018
工 事 名	元災第18073号 福沢1号川 河川災害復旧工事
工 事 場 所	伊具郡丸森町字福沢前 地内
入 札 日 時	令和2年6月16日 午前9時50分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	3,693,000 円
予 定 価 格 [税抜]	3,693,000 円
最低制限価格 [税抜]	2,463,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	3,600,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1  船山建設(株)  代表取締役 船山 大介
備 考	

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	元災第18073号 福沢1号川河川災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字福沢前 地内
契 約 金 額	3,960,000円 (うち消費税 360,000円)
契約締結年月日	令和2年6月17日
工 期	令和2年6月18日 から 令和2年10月9日 まで
契約の相手方の 住所及び名称・ 商号及び代表者名	丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	元災第18073号 福沢1号川 復旧延長 L=540.0m 河川土工 掘削 V= 940m <sup>3</sup> 仮設工 工事用道路 N= 1式
随意契約による 場合にあつては、 契約の相手方を 選定した理由	