

令和 3 年度

丸森町復旧・復興計画

実施計画書

【基本施策別】

丸森町

目 次

第1章 丸森町復旧・復興計画実施計画書【基本施策別】の策定に当たって

1 丸森町復旧・復興計画実施計画の位置づけ	2
2 本計画の体系	2
3 用語の定義	2

第2章 復旧・復興の基本施策

1 安らぎのある暮らしの再建	6
(1) 被災者の生活環境の確保	8
(2) 安心して暮らすことのできる住まいの再建	9
(3) 地域コミュニティの活性化	11
(4) 保健・医療・福祉の充実	13
(5) 被災者及び児童・生徒の心と身体のケア	14
(6) 被災した学校教育施設などの復旧	15
(7) 公共交通機関の早期復旧	16
(8) 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実	17
(9) 災害廃棄物・堆積土砂の早期処理	19
2 災害に強く魅力あふれるまちの創造	20
(1) 防災体制の強化	22
(2) 自助・共助を育む防災教育と人材の育成	24
(3) 上下水道などのライフライン復旧	25
(4) 道路・橋梁等の復旧・機能強化	26
(5) 河川の復旧・被害を繰り返さないための治水	27
(6) 内水氾濫を防ぐための対策強化	28
(7) 治山による安全・安心の確保	29
(8) 犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承	30
3 活気あふれる産業・なりわいの再建	31
(1) 魅力ある農業の再興	33
(2) 競争力ある畜産業の創造	36
(3) 活力ある林業の再生	37
(4) 活気あふれる商工業の再建	38
(5) 国内外からの観光客の誘致	39
(6) 雇用の維持・創出	40
(7) 新たな産業の創出	41

第3章 復旧・復興重点プロジェクト

1. 町産材を活用した災害公営住宅整備・町営住宅再建プロジェクト	44
2. 安全・安心の拠点形成プロジェクト	45
3. 「儲ける農業」創造プロジェクト	47


第1章 実施計画の策定に当たって

第1章 丸森町復旧・復興計画実施計画書【基本施策別】の策定に当たって

1 丸森町復旧・復興計画実施計画の位置づけ

本町では、第五次丸森町総合計画（以下「総合計画」という。）及び「丸森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を基本とし、今般の災害で被災した町民の生活再建と顕著となった課題に加え、これらの計画及び戦略で目指す町の姿を実現するため新たに生じた課題の解決の指針とするため、令和2年6月に丸森町復旧・復興計画（以下「復旧・復興計画」という。）を策定しました。

「令和2年度丸森町復旧・復興計画実施計画書【基本施策別】（以下「本計画」という。）」は、復旧・復興計画に掲げる復旧・復興の基本施策や復旧・復興重点プロジェクトを迅速かつ効果的に実施していくために、各施策ごとに指標や主な取組内容、期間等をまとめたものです。



2 本計画の体系

本計画では、復旧・復興計画に掲げた3つの「基本施策」とそれに連なる24の「施策」で構成し、その「施策」を実現するため、「施策」ごとに「主な取組」や「各種事業」を体系的に整理しております。

3 用語の定義

「1. 分類」

基本施策名（章）	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名（項）	(1) 被災者の生活環境の確保

(1) 「基本施策名（章）」

復旧・復興計画の第5章に掲げる基本施策を示しています。

(2) 「各施策名（項）」

基本施策を実現するための各施策を示しています。

「2. 目的」

施策目的	被災した町民の生活を支援するため、「地域支え合いセンター」を設置し、各種相談や見守り体制を構築して不安解消に努めるほか、被災者生活再建支援制度や義援金の配分など各種制度を活用した生活資金の確保を図ることにより、町民の早期の生活再建に向けた支援に取り組みます。
------	---

「施策目的」

各施策を実施するに当たっての目的を示しています。

「3. 成果」

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
生活再建が完了した被災者（被災者台帳における支援対象者）の割合（%）	-	30	50	-	-	100
【復興対策室】	-	18.8	-	-	-	-

「指標」

各施策の成果を把握するため、施策ごとにその指標と目標値（令和6年度）を設定しています。

※ 成果指標の設定が困難な場合などは、進捗率を使用しています。

「4. 本年度の主な取組（目）」

令和3年度	<ol style="list-style-type: none"> 1 各種相談、見守り活動の実施 2 生活資金の支援
-------	--

本年度の主な取組の内容を記載しています。

「5. 復旧・復興期間の取組予定」

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
「地域支え合いセンター」設置・運営 →生活支援相談員による仮設団地等巡回、相談支援など	132	→	→	→	→		
災害見舞金の支給		→					
被災者生活再建支援金（基礎）の給付	133	→					
町税等の減免		→					
医療機関での一部負担金・介護サービスの利用者負担額の免除	148、155	→					
災害義援金の配分		→	→	→	→	→	

主な取組ごとの実施期間を記載しています。

項目については前年度作成時からの変更部分を赤字で記載しています。

グラフは前年度から期間が延長された箇所を赤矢印、短縮された箇所を青矢印としています。

※ 「対応実計No.」

各取組に対応する事業については、「6. 事業計画」の「実計No.」を記載しています。

「6. 事業計画」

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
						R2	R3	R4	R5	R6	
1		132	被災者見守り相談支援事業	被災者が、それぞれの環境の中で安心した日常生活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活上の相談を行う等の支援を行う。	復興対策室	16,020	26,000	26,000	26,000	0	94,020
						16,020	0	0	0	0	16,020
2		133	被災者生活再建支援金の給付	住居に大規模半壊以上の被害があった世帯に対し、住居の被害程度に応じて「基礎支援金」、住居の再建方法に応じて「加算支援金」を支給し、生活の再建を支援する。	復興対策室	-	-	-	-	-	-
3		148	国保医療費給付事業	国民健康保険制度の適正かつ安定した運営を図るため、医療費に対する適正な保険給付を行う。	保健福祉課	1,167,635	0	0	0	0	1,167,635
						1,297,152	0	0	0	0	1,297,152
4		155	介護サービス費給付事業	介護サービス利用者がその状態に応じた生活を送ることができるよう、ケアプランに基づいた介護サービスに対する適正な保険給付を行う。	保健福祉課	1,698,233	0	0	0	0	1,698,233
						1,954,840	0	0	0	0	1,954,840
合計（単位：千円）						2,881,888	26,000	26,000	26,000	0	2,959,888
						3,268,012	0	0	0	0	3,268,012

(1) 「重点PJ」

復旧・復興計画の第6章に掲げる復旧・復興重点プロジェクトに該当する事業は、この欄に該当するプロジェクト番号を記載しています。

(2) 「実計No.」

実計No.には、総合計画実施計画書のNo.（通し番号）を記載しています。

(3) 「事業名、事業概要、担当課」

事業名には、総合計画実施計画書に掲げる事業名を記載しています。

昨年度からの追加事業を黄色で記載しています。

概要には、事業の具体的な取組内容を記載しています。

担当課には、事業を担当する部署名を記載しています。

※ 事業によっては複数の取組にまたがるものがあるため、代表的な取組の方にまとめて記載しています。

(4) 「事業費（上段：見込 下段：実績）」

事業費は、上段に令和2年度、3年度当初予算額、次年度以降の見込額（単位：千円）を、下段に令和2年度の決算額を記載しており、職員人件費や公債費（町債の償還費）、管理事務に要する経費等を除く経費のうち、復旧・復興計画に記載しているものや間接的にその効果が見込まれるものを対象としています。

令和元年度からの繰越額がある事業については、**実績額のみ**繰越額を含んだ数値を記載しています。

※ 令和2年度及び3年度事業費(見込額)については、前年度からの繰越予算額及び補正予算額は反映していません。

第2章 復旧・復興の基本施策

作成年度	令和3年度
------	-------

基本施策名	1 安らぎのある暮らしの再建
-------	-----------------------

単位：千円

区分	取組数	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
			R2	R3	R4	R5	R6	
合計	22	52	3,298,182	2,403,308	2,642,633	364,233	720,233	9,428,589
			6,711,945	0	0	0	0	6,711,945

各施策名	(1) 被災者の生活環境の確保
------	------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
		R2	R3	R4	R5	R6	
1 各種相談、見守り活動の実施	1	16,020	26,000	26,000	26,000	0	94,020
		16,020	0	0	0	0	16,020
2 生活資金の支援	3	2,865,868	0	0	0	0	2,865,868
		3,251,992	0	0	0	0	3,251,992
合計	4	2,881,888	26,000	26,000	26,000	0	2,959,888
		3,268,012	0	0	0	0	3,268,012

各施策名	(2) 安心して暮らすことのできる住まいの再建
------	--------------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
		R2	R3	R4	R5	R6	
1 応急仮設住宅団地内の住環境整備	1	5,320	5,102	3,900	0	0	14,322
		5,228	0	0	0	0	5,228
2 災害公営住宅整備	1	0	320,750	1,139,600	1,000	1,000	1,462,350
		15,451	0	0	0	0	15,451
3 町営住宅再建	3	27,501	1,752,173	1,159,400	47,000	52,000	3,038,074
		371,376	0	0	0	0	371,376
4 住宅再建支援	3	0	15,000	10,500	0	0	25,500
		63,829	0	0	0	0	63,829
5 若者等定住支援	2	40,311	37,771	37,003	37,003	37,003	189,091
		17,038	0	0	0	0	17,038
合計	10	73,132	2,130,796	2,350,403	85,003	90,003	4,729,337
		472,922	0	0	0	0	472,922

各施策名	(3) 地域コミュニティの活性化
------	-------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
		R2	R3	R4	R5	R6	
1 地域コミュニティの活性化	8	44,043	62,937	85,953	72,953	72,953	338,839
		50,736	0	0	0	0	50,736
合計	8	44,043	62,937	85,953	72,953	72,953	338,839
		50,736	0	0	0	0	50,736

各施策名	(4) 保健・医療・福祉の充実
------	------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
		R2	R3	R4	R5	R6	
1 地域医療体制の整備	3	124,965	3,000	0	0	377,000	504,965
		132,805	0	0	0	0	132,805
2 子育て環境の整備	3	72,748	89,008	90,391	90,391	90,391	432,929
		88,344	0	0	0	0	88,344
合計	6	197,713	92,008	90,391	90,391	467,391	937,894
		221,149	0	0	0	0	221,149

各施策名 (5) 被災者及び児童・生徒の心と身体のケア

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 被災者の健康管理の支援	1	744	2,000	2,000	2,000	2,000	8,744
		634	0	0	0	0	634
2 児童・生徒の心のケア	2	13,078	13,273	13,936	13,936	13,936	68,159
		11,930	0	0	0	0	11,930
合計	3	13,822	15,273	15,936	15,936	15,936	76,903
		12,564	0	0	0	0	12,564

各施策名 (6) 被災した学校教育施設などの復旧

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 被災した学校施設等の復旧	1	0	0	0	0	0	0
		136,126	0	0	0	0	136,126
2 児童・生徒の安全・安心の確保	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	0
		136,126	0	0	0	0	136,126

各施策名 (7) 公共交通機関の早期復旧

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 阿武隈急行線の通常ダイヤによる運行再開	2	16,179	0	0	0	0	16,179
		62,355	0	0	0	0	62,355
2 町民バス・デマンドタクシーの通常運行再開	2	61,000	61,823	62,000	62,000	62,000	308,823
		61,703	0	0	0	0	61,703
3 地域住民主体による新たな移動手段の確保	1	0	1,140	100	100	100	1,440
		4	0	0	0	0	4
合計	5	77,179	62,963	62,100	62,100	62,100	326,442
		124,062	0	0	0	0	124,062

各施策名 (8) 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 生涯学習環境の充実	6	6,858	8,289	7,713	7,713	7,713	38,286
		5,882	0	0	0	0	5,882
2 地域文化の振興	5	1,413	2,908	2,003	2,003	2,003	10,330
		3,986	0	0	0	0	3,986
3 生涯スポーツ活動の推進	2	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	10,670
		628	0	0	0	0	628
合計	13	10,405	13,331	11,850	11,850	11,850	59,286
		10,496	0	0	0	0	10,496

各施策名 (9) 災害廃棄物・堆積土砂の早期処理

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 災害廃棄物の処理	1	0	0	0	0	0	0
		61,664	0	0	0	0	61,664
2 被災した家屋の解体等	1	0	0	0	0	0	0
		2,354,214	0	0	0	0	2,354,214
合計	2	0	0	0	0	0	0
		2,415,878	0	0	0	0	2,415,878

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(1) 被災者の生活環境の確保

2. 目的

施策目的	被災した町民の生活を支援するため、「地域支え合いセンター」を設置し、各種相談や見守り体制を構築して不安解消に努めるほか、災害見舞金の支給や被災者生活再建支援制度、義援金の配分など各種制度を活用した生活資金の確保を図ることにより、町民の早期の生活再建に向けた支援に取り組みます。
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
生活再建が完了した被災者（被災者台帳における支援対象者）の割合（%） 【復興対策室】	-	30 18.8	50 -	- -	- -	100 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 各種相談、見守り活動の実施 2 生活資金の支援
-------	------------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
「地域支え合いセンター」設置・運営 →生活支援相談員による仮設団地等巡回、相談支援など	132						
災害見舞金の支給							
被災者生活再建支援金（基礎）の給付	133						
町税等の減免							
医療機関での一部負担金・介護サービスの利用者負担額の免除	148、155						
災害義援金の配分							

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		132	被災者見守り相談支援事業	被災者が、それぞれの環境の中で安心した日常生活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活上の相談を行う等の支援を行う。	復興対策室	16,020	26,000	26,000	26,000	0	94,020
						16,020	0	0	0	0	16,020
2		133	被災者生活再建支援金の給付	住居に大規模半壊以上の被害があった世帯に対し、住居の被害程度に応じて「基礎支援金」、住居の再建方法に応じて「加算支援金」を支給し、生活の再建を支援する。	復興対策室	-	-	-	-	-	-
3		148	国保医療費給付事業	国民健康保険制度の適正かつ安定した運営を図るため、医療費に対する適正な保険給付を行う。	保健福祉課	1,167,635	0	0	0	0	1,167,635
						1,297,152	0	0	0	0	1,297,152
4		155	介護サービス費給付事業	介護サービス利用者がその状態に応じた生活を送ることができるよう、ケアプランに基づいた介護サービスに対する適正な保険給付を行う。	保健福祉課	1,698,233	0	0	0	0	1,698,233
						1,954,840	0	0	0	0	1,954,840
合計（単位：千円）						2,881,888	26,000	26,000	26,000	0	2,959,888
						3,268,012	0	0	0	0	3,268,012

※ 事業No.132 被災者生活再建支援金の給付事業は、制度上、本町における予算を要しないため、事業費欄に「-」が表示されています。

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(2) 安心して暮らすことのできる住まいの再建

2. 目的

施策目的	<p>応急仮設住宅に入居する町民が安心して生活の再建に取り組むことのできる環境を整えるため、団地内の自治組織の育成を進めるとともに、関係団体と連携し、適切な住環境の維持管理に取り組みます。</p> <p>また、災害公営住宅の整備や町営住宅の再建を進めるほか、独自の住宅再建支援策の実施と民間事業者による宅地造成を促進し、町民の意向に沿った住宅再建の支援に取り組みます。</p>
------	--

3. 成果

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
応急仮設住宅からの再建割合(%)【復興対策室】	-	30 26.5	50 -	100 -		
災害公営住宅整備等整備及び復旧事業進捗率(%)【建設課】	-	0 0	12.5 -	100 -		

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	<ol style="list-style-type: none"> 1 応急仮設住宅団地内の住環境整備 2 災害公営住宅整備 3 町営住宅再建 4 住宅再建支援 5 若者等定住支援
-------	--

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
応急仮設住宅の維持管理	428	→	→	→			
応急仮設団地内の自治組織の立上げ・支援	No.132に包含	→	→	→			
災害公営住宅整備 整備戸数：最大50戸	427	→	→	→			
神明・竹谷・鳥屋の各住宅の集約・再建 整備戸数：100戸程度 建設地：神明住宅敷地ほか	423、242	→	→	→			
金山住宅(11戸)、コーポ金山(1戸)及びサンパレス千刈場(9戸)の修繕	413	→					
被災住宅の応急修理		→					
半壊以上の判定を受けた家屋の公費による解体及び自費解体の場合の費用償還	No.183に包含	→					
宅地内の土砂撤去	415	→					
被災者生活再建支援金(加算)の給付	No.132に包含	→	→	→			
独自の住宅再建支援	420	→	→	→			
宅地造成の支援	No.420に包含	→	→	→			
新婚・子育て世代等の定住促進に向けた住宅整備に対する補助	412、416	→	→	→	→	→	→

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		428	応急仮設住宅供与事業	応急仮設住宅の維持管理	建設課	5,320	5,102	3,900	0	0	14,322
						5,228	0	0	0	0	5,228
2	① ②	427	災害公営住宅整備管理事業	令和元年東日本台風災害により被災した町民の生活の早期再建並びに仮設住宅(みなし含む)の解消を図る。 整備戸数50戸 (木造平屋14戸、RC造5階建36戸) 建設地：神明北地区	建設課	0	320,750	1,139,600	1,000	1,000	1,462,350
						15,451	0	0	0	0	15,451
3	①	242	まちづくり寄附金事業(ふるさと納税)	「ふるさと納税制度」を活用し、丸森町のまちづくりを応援する個人及び団体から寄附を受け入れる事業。 また、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税制度)を活用し、町外企業から寄附金を募り、復旧・復興の財源を確保する。	企画財政課	26,723	37,773	42,000	47,000	52,000	205,496
						52,612	0	0	0	0	52,612
4	①	413	若者定住促進住宅管理事業	若者定住促進住宅への入居を積極的に推進するとともに、入居者の満足度を高めるよう快適な環境を提供する。 対象施設：サンパレス大館、サンパレス千刈場 また、令和元年東日本台風により被害にあった住宅の復旧を行う。(サンパレス千刈場9戸)	建設課	778	0	0	0	0	8,800
						87,718	0	0	0	0	87,718

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
5	①	423	町営住宅建替・改修事業	既存住宅の老朽化へ対策を実施し、利用者に安全安心で快適な住宅を提供する。 ①改修可能住宅については、耐震改修・バリアフリー化等による住宅個別改修を実施する。 ②改修不能箇所については、建て替えを実施する。	建設課	0	1,714,400	1,117,400	0	0	2,877,550
						231,046	0	0	0	0	231,046
6		415	丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業	自然災害により流入した、宅地内の土砂撤去に対し、補助金を交付する。（令和元年東日本台風災害においては、土砂撤去以外の法面復旧等）	建設課	0	0	0	0	0	12,207
						3,416	0	0	0	0	3,416
7			被災住宅応急修理事業	令和元年東日本台風災害により被災した住宅の応急修理を行う。	建設課	0	0	0	0	0	47,323
						40,513	0	0	0	0	40,513
8		420	住宅再建促進事業（独自支援）	"独自の住宅再建支援制度創設 建設・購入：100万円 土地取得（加算）：50万円"	建設課	0	15,000	10,500	0	0	25,500
						19,900	0	0	0	0	19,900
9		412	定住促進事業（補助金）	新婚・子育て・新規転入世帯の定住を促進し、さらに空家の利活用を促進することで町の活性化を図るため、対象者に対して住宅取得、リフォーム、民間賃貸住宅家賃、空家再生事業について助成を行なう。	子育て定住推進課	35,000	24,000	24,000	24,000	24,000	142,380
						11,844	0	0	0	0	11,844
10		416	移住・定住サポートセンター事業	町内に移住を希望する方への情報提供及び相談業務を行なうサポートセンターを設置・運営する。	子育て定住推進課	5,311	13,771	13,003	13,003	13,003	58,091
						5,194	0	0	0	0	5,194
合計（単位：千円）						73,132	2,130,796	2,350,403	85,003	90,003	4,854,019
						472,922	0	0	0	0	472,922

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(3) 地域コミュニティの活性化

2. 目的

施策目的	仮設住宅等で暮らす町民同士のコミュニケーションを円滑にするため、交流を図る場の創設など、コミュニティとしての絆を深める幅広い取組を進めます。 被災者等が共に手を携えて地域コミュニティの活性化を図るための拠点となるまちづくりセンターや住民集会施設の復旧に取り組むほか、住民自治組織や関係団体と復興に向けた連携強化を図ります。また、町内各地区の課題解決を担うリーダーの育成など、地域コミュニティの活性化に向けた取組を進めます。
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値					
		R1	R2	R3	R4	R5	R6
地区別計画事業に対する参加者(人/年)【企画財政課】	20,684	26,000 12,532	26,000	-	-	-	28,500
まちづくり活動団体数 ※NPO団体を含む(団体)【企画財政課】	8	11 8	11	-	-	-	15
住民集会施設の復旧件数(件)【企画財政課】	-	3 3					
仮設住宅団地内でのコミュニティづくり活動実施件数(件/年)【復興対策室】	-	25 462	380	-	-	-	400

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 地域コミュニティの活性化
-------	----------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
組織・団体等が連携した、被災町民のコミュニティづくりに対する支援	134、217	→					
関係団体との連携強化、リーダー育成	207、221	→					
まちづくりセンター(町民広場、大内山村広場、大耕農村広場等を含む)の復旧	220	→					
住民集会施設の復旧	204	→					
被災行政区の行政区割の見直し検討	262	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		134	被災町民のコミュニティづくりに対する支援	応急仮設住宅等で生活する町民同志の円滑なコミュニケーションを形成するため、交流を図る場の創設など関係団体・組織と連携し、コミュニティづくりに対する支援を行う。	復興対策室	0	0	0	0	0	0
2		204	住民集会施設整備事業(補助金)	地域住民相互の共同意識の高揚を図り、自主的な地域活動を助長するため、地域における住民集会施設の整備を行う住民組織に対して補助金を交付	企画財政課	4,500	0	0	0	0	4,500
						1,406	0	0	0	0	1,406
3		210	まちづくり人材育成事業	自立した組織経営ができる組織づくり等を目指し、講師による勉強会などの開催に支援を行う。また、各地域ごとに取り組もうとしている事業について、コーディネートや専門的なアドバイスが必要な人材を派遣し、自主的なまちづくり活動を支援する。	企画財政課	0	126	153	153	153	585
						0	0	0	0	0	0
4		216	復興推進事業	「丸森町復旧・復興計画」の策定・管理のほか、復興事業全般に係る企画立案及び総合調整、関係機関との連絡調整等を行う。	復興対策室	1,975	1,800	1,800	1,800	1,800	24,175
						10,967	0	0	0	0	10,967
5		220	まちづくりセンター管理事業	災害や老朽化に伴うまちづくりセンター等の修繕で住民自治組織が個別に賄えない大規模な修繕等を行う。また、まちづくりセンター等の清掃等の委託を行う。	企画財政課	7,433	18,128	13,000	0	0	38,561
						7,523	0	0	0	0	7,523

No.	重点 P J	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
6		221	複合的コミュニティ検討事業	関係団体との連携強化を図り、被災町民のコミュニティづくりを支援する。	企画財政課	0	10,883	11,000	11,000	11,000	43,883
						0	0	0	0	0	0
7		262	行政区運営事業	行政区による町政運営を行うことにより、住民へのきめ細かなサービス提供を図る。行政運営推進委員が切れ目なく選出されるよう業務の見直しを行う。	総務課	30,135	32,000	32,000	32,000	32,000	158,135
						30,840	0	0	0	0	30,840
8		217	集落支援員事業	総務省所管の「集落支援員」制度を活用した事業。集落支援員(地域活性化支援員)を設置し、地域への目配りとして、地域の巡回等を行い、地域の方との話し合いを通して地域の課題解決に取り組む。また、復興に伴うイベント活動も自治組織の地区別計画と連携して行い、コミュニティの再構築を図ることを目的とする。	企画財政課	0	0	28,000	28,000	28,000	84,000
						0	0	0	0	0	0
合計（単位：千円）						59,043	62,937	85,953	72,953	72,953	353,839
						50,736	0	0	0	0	50,736

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(4) 保健・医療・福祉の充実

2. 目的

施策目的	被災した保健センターと丸森町国民健康保険丸森病院の各種設備の復旧を進めるほか、地域包括ケア病床の導入など病床機能転換をはじめとした丸森病院の経営改革を推進し、町民の安全・安心を確保する医療体制の整備を進めます。 また、被災した丸森たんぼこども園の早期復旧を図り、安心して子どもを預けられる環境の整備に向けた支援に取り組みます。
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
丸森病院の復旧事業進捗率(%)【丸森病院】	-	100 100				
丸森病院の地域包括ケア病床利用率(%)【丸森病院】	-	70 74.2	70	-	-	70
保育所(こども園)定員充足率(%)【子育て定住推進課】	80	90 93	90	-	-	-

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 地域医療体制の整備 2 子育て環境の整備
-------	---------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
丸森病院の医療機器の復旧	109	→					
冷暖房設備の改修	No.109に包含					→	→
地域包括ケア病床の導入など病床機能転換をはじめとした丸森病院の経営改革	251	→	→	→	→	→	→
保健センターの復旧	106	→					
丸森たんぼこども園の復旧		→					
大内保育所を私立保育所として社会福祉協議会で運営			→	→	→	→	→
第2子以降児童保育料・副食費の無料化	7	→	→	→	→	→	→
放課後児童クラブの運営(民間委託)	9	→	→	→	→	→	→
子育て世代包括支援センターの設置に向けた検討及び設置運営	12	→	→	→	→	→	→
子ども家庭総合支援拠点の設置に向けた検討及び設置運営		→	→	→	→	→	→

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		106	丸森町保健センター管理運営事業	各種事業・行事の運営のため、保健センターの維持管理を行う。保健センターの復旧	保健福祉課	3,314	0	0	0	0	3,314
						2,797	0	0	0	0	2,797
2	②	109	国民健康保険丸森病院医療機器等整備事業	安心安全な医療を提供するため、施設設備及び医療機器等の更新を行う。	丸森病院	121,651	0	0	0	377,000	498,651
						130,008	0	0	0	0	130,008
3	②	251	公営企業経営戦略実践事業(病院)	丸森病院新改革プランの実践により、他会計からの繰入金を増加させず、今後導入する機械設備や増大する老朽設備の修繕・更新が計画どおり行えるよう、経営健全化を図る。	丸森病院	0	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
4		7	第2子以降保育料無料化事業	町内に住む第2子以降児童の保育料を無料化し、子育てに係る経済的負担を軽減する。	子育て定住推進課	19,629	20,830	20,830	20,830	20,830	102,949
						16,353	0	0	0	0	16,353
5		9	放課後児童健全育成事業	町内7か所の放課後児童クラブの適正な運営を図るとともに、拠点となる施設の整備を検討する。また、本事業に対し参入意欲のある民間団体を支援し、その育成・支援に取り組む。	子育て定住推進課	53,119	66,588	66,588	66,588	66,588	319,471
						71,991	0	0	0	0	71,991
6		12	子育て世代包括支援センター設置運営事業	妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進を図るため、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し、総合的相談支援を提供する体制を整備する。	保健福祉課	0	1,590	2,973	2,973	2,973	10,509
						0	0	0	0	0	0
合計(単位：千円)						197,713	92,008	90,391	90,391	467,391	937,894
						221,149	0	0	0	0	221,149

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(5) 被災者及び児童・生徒の心と身体のケア

2. 目的

施策目的	被災した町民の健康状況の把握を行い、「地域支え合いセンター」をはじめとした各関係機関との連携を図りながら、きめ細かな支援を行うことにより、生活の再建に取り組む町民をサポートします。 また、学校に配置するスクールカウンセラー(SC)・スクールソーシャルワーカー(SSW)による相談体制の充実を図るほか、各家庭との連携を密にすることにより、児童・生徒の不安解消に努めます。
------	---

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
小・中学校児童生徒に係るスクールカウンセラー相談件数(件)	231	500 524	500 -	- -	- -	188 -
精神的不安傾向のある被災者の割合(%)【保健福祉課】	9.0	5.0 5.4	5.0 -	- -	- -	5.0 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 被災者の健康管理の支援 2 児童・生徒の心のケア
-------	-------------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
健康調査・保健師等の訪問による健康状態の把握と要フォロー者への支援	104	→					
「地域支え合いセンター」設置・運営→生活支援相談員による仮設団地等巡回、相談支援など【再掲】	再掲	→					
SC・SSWの配置、心のケアハウスによる支援	55、64	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		104	被災者健康支援事業	被災者の生活や健康面の変化を把握しながら必要なところのケア等の対策を実施することにより、被災者の心身の健康の保持と自立した生活を支援する。	保健福祉課	744	2,000	2,000	2,000	2,000	8,744
						634	0	0	0	0	634
2		55	スクールソーシャルワーカーの配置事業	いじめ・不登校など、児童生徒の抱える様々な問題や生徒指導上の課題に対応するため、スクールソーシャルワーカーを配置し、学校の教育相談体制の充実を図る。	学校教育課	2,343	2,332	2,343	2,343	2,343	11,704
						1,320	0	0	0	0	1,320
3		64	子どもの心のケアハウス事業	不登校など学校生活に困難がある児童生徒への自立支援と居場所づくりのため、「丸森町子どもの心のケアハウス」を設置し、学校や関係機関と連携しつつ、児童生徒やその保護者からの相談対応や学習支援、再登校支援などを行い、早期の学校復帰や自立支援を目指した体制を整備する。	学校教育課	10,735	10,941	11,593	11,593	11,593	56,455
						10,610	0	0	0	0	10,610
合計(単位：千円)						13,822	15,273	15,936	15,936	15,936	76,903
						12,564	0	0	0	0	12,564

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(6) 被災した学校教育施設などの復旧

2. 目的

施策目的	被災した金山、筆甫及び耕野の各小学校並びに学校給食センターの早期復旧に取り組み、児童の学習環境を確保します。 また、今後起こりうる災害に備え、学校現場の災害対応のあり方を検討し、児童・生徒の安全・安心を確保する体制の構築に取り組みます。
------	---

3. 成果

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
学校施設の復旧事業進捗率(%)【学校教育課】	-	100 100				
学校防災マニュアルの大雨による災害部分の見直し・公表【学校教育課】	一部整備	一部整備	一部整備	-	-	公表
学校防災訓練(地震・台風等を想定)の実施回数(回/年)【学校教育課】	2	3	3	-	-	3

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 被災した学校施設等の復旧 2 児童・生徒の安全・安心の確保
-------	------------------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
金山、筆甫及び耕野の各小学校及び学校給食センターの復旧		→					
児童・生徒への防災教育の推進、学校におけるマニュアル見直し		→	→	→	→	→	→

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
4			公立学校施設災害復旧事業	令和元年台風第19号により被災した学校施設4施設の復旧を行う。	学校教育課	0	0	0	0	0	157,800
						136,126	0	0	0	0	136,126
合計(単位：千円)						0	0	0	0	0	157,800
						136,126	0	0	0	0	136,126

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(7) 公共交通機関の早期復旧

2. 目的

施策目的	<p>本町にとって重要な公共交通機関である阿武隈急行線について、沿線自治体と一丸となり、被災箇所の復旧と通常ダイヤによる運行の再開に向けた取組を進めます。</p> <p>また、町民の身近な交通手段である町民バス及びデマンドタクシーについて、幹線道路の早期復旧によりルートの確保を図り、運行会社をはじめとした関係機関との連携により、通常運行再開に向けた取組を進めるほか、町民にとって利便性が高い、新たな移動手段を、地域住民と行政が話し合いを重ねながら、検討を行います。</p>
------	---

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
阿武隈急行の運行本数(本/日)【企画財政課】	42	46 46				
阿武隈急行線利用者数(千人/年)【企画財政課】	179	179 90	179	-	-	179

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	<ol style="list-style-type: none"> 阿武隈急行線の通常ダイヤによる運行再開 町民バス・デマンドタクシーの通常運行再開 地域住民主体による新たな移動手段の確保
-------	--

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
被災箇所の復旧	433	→					
沿線自治体が連携した鉄道事業者への支援	433、434、438	→					
幹線道路復旧によるルート確保	No.186に包含	→	→	→	→	→	
運行会社等関係機関との調整	436、437	→	→	→			
地域住民と行政が連携したワークショップ等の開催による検討	No.437に包含	→	→	→	→	→	

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		433	阿武隈急行支援事業	阿武隈急行株式会社が行う施設の修繕、省令に基づいた設備導入及び老朽化した車両更新などの一部費用を補助する。 また、台風第19号による被災箇所の復旧について国・県・沿線自治体と連携して費用の一部を補助する。	企画財政課	10,198	0	0	0	0	16,051
						62,227	0	0	0	0	62,227
2		434	阿武隈急行線沿線開発推進事業	沿線市町及び阿武隈急行株式会社で構成する阿武隈急行沿線開発推進協議会に加入し、阿武隈急行線に関係するイベントの開催や情報誌の発行などを行う。	企画財政課	128	0	0	0	0	128
						128	0	0	0	0	128
3		436	町民バス運行事業	民間運送事業者への委託により、町民バス6路線を運行する。 また、町内に乗入れしている白石市民バス2路線の運行経費を負担する。	企画財政課	21,000	20,589	21,000	21,000	21,000	104,589
						19,635	0	0	0	0	19,635
4		437	デマンドタクシー運行事業(補助金)	商工会が運行しているデマンドタクシーの運行経費を補助する。	企画財政課	40,000	41,234	41,000	41,000	41,000	204,234
						42,068	0	0	0	0	42,068
5		438	新たな地域公共交通検討事業	路線バス、デマンド交通などの公共交通について、効率的な運行を目指しバス路線の再編を検討する。また、地域住民と行政が連携し、地域住民主体の新たな移動手段について検討する。	企画財政課	0	1,140	100	100	100	1,440
						4	0	0	0	0	4
合計(単位：千円)						71,326	61,823	62,000	62,000	62,000	325,002
						124,058	0	0	0	0	124,058

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(8) 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実

2. 目的

施策目的	町民だれもが、生涯にわたり学び、文化に触れ、スポーツに親しむことができるような機会と場の充実を図ることにより、夢と志を抱いて成長し、町に愛着と誇りを持つ次代を担う人材の育成に向けた取組を進めます。
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値					
		R1	R2	R3	R4	R5	R6
各種講座の参加者数(人/年)【生涯学習課】	574	1,400 150	1,400 -	- -	- -	- -	1,600 -
各種研修の参加者数(人/年)【生涯学習課】	473	700 119	700 -	- -	- -	- -	750 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 生涯学習環境の充実 2 地域文化の振興 3 生涯スポーツ活動の推進
-------	---

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
各種講座の開催や出前講座などによる学びの場の提供、ふるさと教育の推進による郷土愛を持った人材の育成	68、69、70、72、77、78	→					
文化財の保存・継承と民俗芸能鑑賞のつどいの開催などによる伝統文化の継承、後継者育成支援	74、75、82、83、85	→					
スポーツ団体の活動や各種大会開催の支援、スポーツ推進委員の活動促進によるニュースポーツの普及促進	79、80	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		68	成人教育事業	大学等の教育機関や各種社会教育団体等と連携し、一般成人を対象とした質の高い講座・講習会を開催し、知識や技能の習得を図り、学習意欲を喚起することにより、自ら学ぶ生涯学習社会の構築に寄与する。	生涯学習課	60	100	100	100	100	460
						0	0	0	0	0	0
2		69	高齢者教育事業	高齢者の社会参画を進めるために、教養を深め、技術を習得する講座を開催し、健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりの機会を提供する。 また、高齢者団体に仲間づくりと社会参画を促すよう、的確な指導・助言を行う。	生涯学習課	56	156	156	156	156	680
						0	0	0	0	0	0
3		70	女性教育事業	女性の教養を深め、仲間づくりを推進するため、要求課題・必要課題について学習会、講話、実技、研修会等を開催する。また、女性団体への活動を支援する。	生涯学習課	175	215	215	215	215	1,035
						120	0	0	0	0	120
4		72	少年教育事業(補助金等)	交流活動、ニュースポーツなどで、総合的な子どもの育成を図る。 子ども会育成会の活動を支援し、子どもの活動を助長する。 児童の放課後の安全な活動ができるよう指導員を配置し見守る。	生涯学習課	1,629	1,671	461	461	461	4,683
						1,079	0	0	0	0	1,079
5		77	生涯学習活動推進事業	学校・家庭・地域の協働による生涯学習の推進を図るため、町民のつどいの開催、出前講座の推進、各種生涯学習情報の提供などを行う。	生涯学習課	572	1,781	1,781	1,781	1,781	7,696
						109	0	0	0	0	109
6		78	読書活動推進事業	図書の整備・充実を図り、住民のニーズに応えられるようにするとともに、読み聞かせボランティア講座を開催し、地域人材を育成するとともに、子どもへの読み聞かせ会を開催することにより幼少期から本にふれる機会をつくり、読書活動を推進していく。	生涯学習課	4,366	4,366	5,000	5,000	5,000	23,732
						4,574	0	0	0	0	4,574

No.	重点 P J	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
7		74	子ども向け郷土誌作成事業	小中学生に郷土の歴史や文化財について学習・理解してもらい郷土愛を育てるため、平成27年度より子ども向け郷土誌作成委員会で取りまとめた資料をもとに平成28年度に「丸森町子ども郷土誌」を発刊した。5年ごとに内容を見直し、改定を行う。	生涯学習課	0	905	0	0	0	905
						0	0	0	0	0	0
8		75	歴史文化伝承人材育成事業	町の歴史文化について学習する機会を提供し、理解を深めてもらい、次世代へ伝えるとともに、郷土愛あふれる人材を育成する。 町全体の歴史を講義で学ぶほか、実際に現地を訪れ、文化財に触れ、地元住民に話を聞く生きた学習を住民自治組織との連携により実施する。	生涯学習課	0	40	40	40	40	160
						0	0	0	0	0	0
9		82	文化財保護事業	一般町民や文化財保存団体等のふるさと理解・文化財愛護精神の高揚及び伝承文化の保存継承と活用を図る。	生涯学習課	1,203	1,616	1,616	1,616	1,616	7,667
						3,776	0	0	0	0	3,776
10		83	文化財研修会事業	町民の歴史学習の支援、史跡及び文化財の理解と郷土愛の高揚を図る。	生涯学習課	0	35	35	35	35	140
						0	0	0	0	0	0
11		85	郷土芸能等継承活動事業	郷土の文化や郷土芸能の伝承活動を通して町民のふるさとを理解・郷土愛を育てる。	生涯学習課	210	312	312	312	312	1,458
						210	0	0	0	0	210
12		79	ニュースポーツ等推進事業（補助金等）	誰もが手軽にスポーツを楽しめるように、レクリエーションスポーツ、ニュースポーツを普及し、健康づくり、生きがいづくりを進めるとともに、地域コミュニティの活性化を図る。	生涯学習課	489	469	469	469	469	2,365
						323	0	0	0	0	323
13		80	スポーツ活動振興事業（補助金等）	社会体育の振興を図るため、スポーツ推進委員活動の活発化と指導者の養成を図るとともに、各種大会等によりスポーツの機会を提供し活動を推進す	生涯学習課	1,645	1,665	1,665	1,665	1,665	8,305
						305	0	0	0	0	305
合計（単位：千円）						10,405	13,331	11,850	11,850	11,850	59,286
						10,496	0	0	0	0	10,496

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	1 安らぎのある暮らしの再建
各施策名(項)	(9) 災害廃棄物・堆積土砂の早期処理

2. 目的

施策目的	河川の氾濫や土砂災害により発生した膨大な量の災害廃棄物について、各自治体の協力を得ながら、迅速かつ適正に処理を進めます。 また、被災した家屋の解体や堆積土砂の撤去について、国の補助制度を活用し、町民の早期の生活再建に向けた取組を進めます。
------	--

3. 成果

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
被災家屋等の公費・自費解体件数(件)【災害廃棄物対策室】	-	280				
	-	280				
民有地内堆積土砂の撤去件数(件)【災害廃棄物対策室】	-	212				
	-	212				

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1—災害廃棄物の処理 2—被災した家屋の解体等
-------	----------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
災害廃棄物処理実行計画による木くず、可燃物、不燃物、コンクリートがら、金属くずなど種類別の適正な処理	183	→					
半壊以上の判定を受けた家屋の公費による解体及び自費解体の場合の費用償還【再掲】	182	→					
宅地内の土砂撤去【再掲】	再掲	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		183	堆積土砂排除事業	生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とし、都市計画区域内の宅地内のがれき混じり土砂の撤去を行う。(国交省補助事業)	町民税務課	0	0	0	0	0	963,688
						61,664	0	0	0	0	61,664
2		182	災害等廃棄物処理事業	生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とし、災害廃棄物の撤去を行う。(環境省補助事業)	町民税務課	0	0	0	0	0	4,928,551
						2,354,214	0	0	0	0	2,354,214
合計(単位：千円)						0	0	0	0	0	5,892,239
						2,415,878	0	0	0	0	2,415,878

作成年度	令和3年度
------	-------

基本施策名	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
-------	---------------------------

単位：千円

区分	取組数	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
			R2	R3	R4	R5	R6	合計
合計	11	26	3,996,230	4,514,340	1,753,770	1,884,266	79,638	12,228,244
			1,285,034	0	0	0	0	1,285,034

各施策名	(1) 防災体制の強化
------	--------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 防災体制の強化	14	105,380	107,599	101,029	76,525	76,937	467,470
		92,976	0	0	0	0	92,976
合計	14	105,380	107,599	101,029	76,525	76,937	467,470
		92,976	0	0	0	0	92,976

各施策名	(2) 自助・共助を育む防災教育と人材の育成
------	-------------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 地域防災体制の強化	2	3,259	3,341	3,341	3,341	2,701	15,983
		2,148	0	0	0	0	2,148
合計	2	3,259	3,341	3,341	3,341	2,701	15,983
		2,148	0	0	0	0	2,148

各施策名	(3) 上下水道などのライフライン復旧
------	----------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 ライフライン復旧	4	228,640	0	0	0	0	228,640
		261,428	0	0	0	0	261,428
2 非常時における対策の検討	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
合計	4	228,640	0	0	0	0	228,640
		261,428	0	0	0	0	261,428

各施策名	(4) 道路・橋梁等の復旧・機能強化
------	---------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 道路・橋梁の復旧	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2 道路・橋梁の復旧・機能強化	1	3,528,451	4,100,000	0	0	0	7,628,451
		269,351	0	0	0	0	269,351
合計	1	3,528,451	4,100,000	0	0	0	7,628,451
		269,351	0	0	0	0	269,351

各施策名 (5) 河川の復旧・被害を繰り返さないための治水

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 河川の復旧・治水対策	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2 砂防施設の設置等	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

各施策名 (6) 内水氾濫を防ぐための対策強化

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 内水氾濫対策	1	0	295,000	1,649,000	1,804,000	0	3,748,000
		595,242	0	0	0	0	595,242
合計	1	0	295,000	1,649,000	1,804,000	0	3,748,000
		595,242	0	0	0	0	595,242

各施策名 (7) 治山による安全・安心の確保

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 治山対策	1	130,000	0	0	0	0	130,000
		63,409	0	0	0	0	63,409
合計	1	130,000	0	0	0	0	130,000
		63,409	0	0	0	0	63,409

各施策名 (8) 犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承	3	500	8,400	400	400	0	9,700
		480	0	0	0	0	480
合計	3	500	8,400	400	400	0	9,700
		480	0	0	0	0	480

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(1) 防災体制の強化

2. 目的

施策目的	<p>避難情報の伝達や避難所の運営など、今回の災害における各種対応の課題を検証し、丸森町地域防災計画や災害対策本部の運営マニュアルなどを見直すとともに、町としての国土強靱化地域計画や事業継続計画（BCP）、及び国や県、ボランティアなど災害対応の支援を受けるための受援計画等を策定します。</p> <p>また、前述の計画に基づいた災害対策本部の運営や避難所の開設・運営等の訓練を実施し、災害発生時に迅速かつ円滑に災害対応ができるよう体制を整備するとともに、支部における通信環境や避難所の備蓄品等の整備を進め、防災体制の強化を図ります。</p>
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
		R1	R2	R3	R4	R5
災害対応・避難所運営マニュアルの整備・公表【総務課】	未整備	未整備	整備完了			
災害対応・避難所運営訓練実施回数(回/年)【総務課】	1	1	0	-	-	2
安心・安全メール登録件数(件)【総務課】	2,909	5040	5000	-	-	5,040
防災時における各種協定締結数(協定数)【総務課】	15	30	35	-	-	40
福祉避難所協定締結施設数(箇所)【総務課】	1	2	2			

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 防災体制の強化
-------	-----------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
災害対応の課題検証、丸森町地域防災計画、災害対応マニュアルの見直し、改訂	169	→	→				
事業継続計画、受援計画策定	No.169に包含	→	→				
避難所(福祉避難所を含む)の整備、機能強化	No.170に包含	→	→	→	→	→	→
消防団の強化、機能別消防団の導入	167、168、172、173、174	→	→	→	→	→	→
庁舎の防災機能強化、災害対策本部・支部の運営、避難所開設・運営等の訓練実施	170	→	→	→	→	→	→
情報収集及び共有手法の構築、情報伝達システムの再構築	171、177、178、179、181、227	→	→	→	→	→	→
国土強靱化計画の策定	191	→	→				

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1	②	167	消防団活動事業	消防団組織を維持し、地域防災力の充実にさらに図るため、団員一人ひとりがやりがいと誇りを持てるよう活動環境を充実させる。	総務課	32,630	32,630	32,630	32,630	33,042	163,562
						31,083	0	0	0	0	31,083
2	②	168	消防団員育成事業	消防団員が安全で迅速に活動ができるよう演習や各種訓練を実施するとともに、活動に必要な資器材の整備や機能別消防団を導入を検証し、消防力の強化を図る。	総務課	13,703	13,703	13,703	13,542	13,542	68,193
						6,707	0	0	0	0	6,707
3	②	169	防災計画等整備事業	町や関係機関、地域が連携し被害の拡大を防ぐため、地域防災計画や洪水ハザードマップの随時更新を行うとともに、災害発生時の各種行動マニュアルの整備や訓練を実施する。	総務課	4,569	10,570	0	0	0	15,139
						0	0	0	0	0	0
4	②	170	防災施設整備事業	異常気象による集中豪雨が各地で発生しているが、洪水や土砂災害などに備え、防災資機材や消防サイレンシステム等の防災施設の適正な運用及び整備拡充を行う。	総務課	7,203	7,203	7,203	2,084	2,084	25,777
						13,215	0	0	0	0	13,215
5	②	171	防災無線設置更新・保守事業	大規模地震や土砂災害、洪水等大規模災害に備え、防災無線の適正な維持管理を行う。	総務課	17,704	4,500	4,500	4,421	4,421	35,546
						12,530	0	0	0	0	12,530

No.	重点 P J	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
6	②	172	水防施設整備事業	水害予防や被害回避のための活動が迅速にできるよう、必要な水防施設、資機材の整備を図り、効率的な管理を行う。	総務課	4,292	25,292	4,292	4,147	4,147	42,170
						2,618	0	0	0	0	2,618
7	②	173	水防団活動事業	水防訓練や水防技術講習を通し、水害時に必要な知識と技術を習得するとともに水害時に出勤し災害対応にあたる。	総務課	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	9,080
						728	0	0	0	0	728
8	②	174	火災予防活動事業（補助金等）	消防団員や婦人防火クラブなどと連携し、防火意識の高揚と火災発生防止を図るため防火パトロール等を実施する。	総務課	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	9,425
						1,224	0	0	0	0	1,224
9	②	177	防災情報提供システム更新事業	災害時の避難情報などを伝達する際に必要となるシステムで、このシステムを安定的に運営するため、定期的な更新を行う。	総務課	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
						0	0	0	0	0	0
10	②	178	防災情報共有システム整備事業	災害時の各種情報を収集・共有し、迅速な判断・意思決定を行うためのツールを導入し、迅速な対応・情報提供を行う。	総務課	0	0	20,000	1,000	1,000	22,000
						0	0	0	0	0	0
11	②	179	行政区長情報配信システム導入事業	災害時等の避難勧告・指示等の情報伝達を補完するシステムとして行政区長向け情報配信システムを導入し、地区情報連絡員である行政区長へ必要な情報を迅速に送る。	総務課	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
12	②	181	光Wi-fi整備事業	町で整備しIRU方式で運用している光ファイバー網の活用をより推進するため、NTT東日本が提供する光ステーションを利用した公衆無線LANを町内で提供し、災害時には防災情報ステーションとして情報の受発信を行えるエリアを構築する。 また、平常時は、町内を訪れる観光客などに開放し、交流人口の増加につながる施策の展開に活用する。	総務課	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
13	②	191	国土強靱化地域計画策定事業	大規模自然災害に備えた事前防災及び減災に係る対策を進めるべく、強靱な地域づくりに向け、国の基本法に基づき丸森町国土強靱化地域計画を策定するもの。	企画財政課	0	0	0	0	0	0
						2,420	0	0	0	0	2,420
14	②	227	地域イントラネット基盤管理事業	町内の公共施設を接続するネットワーク及びホームページ、メール配信、IP告知等情報配信システムの運用管理。	総務課	21,578	10,000	10,000	10,000	10,000	61,578
						22,451	0	0	0	0	22,451
合計（単位：千円）						105,380	107,599	101,029	76,525	76,937	467,470
						92,976	0	0	0	0	92,976

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(2) 自助・共助を育む防災教育と人材の育成

2. 目的

施策目的	地域防災の担い手となる自主防災組織の育成・強化を図るため、地域防災アドバイザー等による防災講話の開催や避難訓練の実施、防災関係機関との連携を支援するとともに、地域防災のリーダーとなる人材の育成を実施するほか、高齢者・障がい者及び乳幼児等の特に配慮を要する方の情報の共有方法を検討し、災害時における地域防災体制の強化に取り組みます。
------	---

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値					
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
地区防災計画策定率(%)【総務課】	-	100 0	100 -	/	/	/	
特別養護老人ホーム等の避難計画策定数(施設) 【保健福祉課・総務課・子育て定住推進課・丸森病院】	2	2 2	13 -	/	/	/	

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 地域防災体制の強化
-------	-------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
自主防災組織の活動マニュアル作成・周知、研修、備蓄の支援及び関係機関との連携支援	No.166に包含						
自主防災組織育成・活性化事業の継続実施	166						
避難行動要支援者などの情報共有検討・運用	192						

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		166	自主防災組織育成事業	地域防災力の整備のため、関係機関と協力しながら、防災訓練や防災講話等により防災意識の高揚を図り、被災を自ら回避しようとする自主防災団体の育成、支援を行う。	総務課	1,442	1,442	1,442	1,442	802	6,570
						607	0	0	0	0	607
2		192	避難行動要支援者管理事業	自力避難が困難な方等の名簿管理及び更新を適時行うとともに、災害の発生が想定される場合又は災害が発生した場合に、適切な避難誘導ができる体制を関係課と連携して構築を図っていく。	保健福祉課	1,817	1,899	1,899	1,899	1,899	9,413
						1,541	0	0	0	0	1,541
合計(単位：千円)						3,259	3,341	3,341	3,341	2,701	15,983
						2,148	0	0	0	0	2,148

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(3) 上下水道などのライフライン復旧

2. 目的

施策目的	被災した上下水道等の本格復旧に取り組み、町民の生活基盤となるライフラインを確保します。 また、飲料水や生活用水等の備蓄、仮設トイレの確保など、非常時における対策の検討を進めます。
------	--

3. 成果

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
上水道の復旧事業進捗率(%)【建設課】	-	100 55	100			
下水道の復旧事業進捗率(%)【建設課】	-	100 100				

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 ライフライン復旧 2 非常時における対策の検討
-------	------------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
上水の復旧(石羽・黒佐野浄水場の取水施設、導水管、送配水管)	504	→	→				
公共下水道施設(マンホールポンプ3箇所)、農業集落排水施設の復旧		→	→				
光ファイバーケーブルの復旧	229	→					
飲料水や生活用水等の備蓄、仮設トイレの確保		→	→	→	→	→	→

6. 事業計画

No.	重点P J	実計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		229	光ファイバー管理事業	町内全域でインターネットが利用できるように町が敷設(125キロ)し、通信事業者に貸し出している光ファイバー網の復旧を行う。	総務課	40,590	0	0	0	0	40,590
						37,504	0	0	0	0	37,504
2		504	水道施設災害復旧事業	台風第19号により被災した上水道施設の復旧を行う。 石羽・黒佐野浄水場の取水施設、導水管、送配水管	建設課	0	0	0	0	0	91,500
						136,364	0	0	0	0	136,364
3			公共下水道施設災害復旧事業	台風第19号により被災した公共下水道施設の復旧を行う。 マンホールポンプ3箇所	建設課	0	0	0	0	0	11,550
						11,550	0	0	0	0	11,550
4			農業集落排水施設災害復旧事業	台風第19号により被災した農業集落排水施設の復旧を行う。 金山・小斎農業集落排水施設	建設課	0	0	0	0	0	85,000
						76,010	0	0	0	0	76,010
合計(単位：千円)						40,590	0	0	0	0	228,640
						261,428	0	0	0	0	261,428

作成年度 令和3年度

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(4) 道路・橋梁等の復旧・機能強化

2. 目的

施策目的	国や県と連携を図りながら、被災した道路及び橋梁の早期復旧に取り組みます。 また、復旧に当たっては、災害時の避難や救助活動なども想定し、安全なルートの確保を図るなど機能強化に取り組みます。
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
国道349号の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室・建設課】	-	100 100	/	/	/	/
国道349号別線整備の事業進捗率(%)【災害復旧対策室・建設課】	-	2 2	13 -	- -	- -	- -
宮城県が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室・建設課】	-	38.9 38.9	- -	100 -	/	/
町が実施する道路・橋梁の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室・建設課】	-	21 21	40 -	- -	- -	100 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 道路・橋梁の復旧 2 道路・橋梁の復旧・機能強化
-------	-------------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
国道349号本復旧	国直轄権限代行	→					
県道丸森霊山線、丸森梁川線復旧	県事業	→	→	→			
町管理道路 復旧路線：116路線 復旧箇所：245箇所(道路)3箇所(橋梁)	186	→	→	→	→	→	

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		186	公共土木施設災害復旧事業	町道・河川の災害復旧事業	災害復旧対策室	3,528,451	4,100,000	0	0	0	7,628,451
						269,351	0	0	0	0	269,351
合計(単位：千円)						3,528,451	4,100,000	0	0	0	7,628,451
						269,351	0	0	0	0	269,351

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(5) 河川の復旧・被害を繰り返さないための治水

2. 目的

施策目的	今回の台風災害では、内川、新川及び五福谷川の3河川において18箇所が決壊したほか、雉子尾川などの越水により町内に甚大な被害が生じたことから、国や県の支援を受けながら早期復旧に取り組むとともに、河道掘削や堤防機能の強化など同様の被害を繰り返さないための治水対策に取り組みます。
------	---

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
国が実施する河川の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室・建設課】	-	31 31	36 -	- -	- -	100 -
宮城県が実施する河川の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室・建設課】	-	36.4 36.4	100 -	/	/	/
町が実施する河川の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室・建設課】	-	17 17	69 -	- -	- -	100 -
国が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%)【建設課】	-	32 32	35 -	- -	- -	100 -
宮城県が実施する砂防施設の整備事業進捗率(%)【建設課】	-	0 0	- -	100 -	/	/

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 河川の復旧・治水対策 2 砂防施設の設置等
-------	----------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
内川復旧等 築堤・護岸、河道掘削、天端舗装、法尻保護	国直轄権限代行	→					
新川復旧等 築堤・護岸、河道掘削、天端舗装、法尻保護	国直轄権限代行	→					
五福谷川復旧等 築堤・護岸、河道掘削、天端舗装、法尻保護	国直轄権限代行	→					
雉子尾川(復旧) 築堤・護岸	県事業	→					
雉子尾川整備 築堤、河道掘削、橋梁整備	県事業	→					
町管理河川 復旧河川：59河川 復旧箇所：153箇所	No.186に包含	→					
内川、新川、五福谷川、床固工、砂防堰堤工、遊砂地工	国事業	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
		186	公共土木施設災害復旧事業	町道・河川の災害復旧事業	災害復旧対策室	-	-	-	-	-	-
合計(単位：千円)						-	-	-	-	-	-

※ 事業No.186公共土木施設災害復旧事業は、複数の取組にまたがるものであるため、施策「(4) 道路・橋梁等の復旧・機能強化」にまとめて予算を計上しています。

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(6) 内水氾濫を防ぐための対策強化

2. 目的

施策目的	<p>今回の台風災害では、短時間で大量の雨が降ったことにより、雨水ポンプ施設による排水能力が追い付かず、役場周辺において内水氾濫による甚大な被害が生じたことから、国や県との連携により、ポンプ施設の増強のほか、新たに雨水排水直接放流管(阿武隈川放流バイパス)の敷設による雨水排水能力を強化し、役場周辺の内水氾濫による被害抑制と役場の防災拠点機能の強化に取り組みます。</p> <p>なお、竹谷地区等の内水氾濫被害が発生した地域の対策についても、検討を進めてまいります。</p>
------	---

3. 成果

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
雨水ポンプ場の復旧事業進捗率(%)【建設課】	-	33 33	100 -	/	/	/
雨水ポンプ場の整備事業進捗率(%)【建設課】	-	0 0	3 -	-	100 -	/
雨水排水直接放流管の整備事業進捗率(%)【建設課】	-	0 0	3 -	-	100 -	/

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 内水氾濫対策
-------	----------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
仮設ポンプ設置	511	→	→	→			
既存雨水ポンプ場修繕	No.511に包含	→	→	→			
雨水ポンプ場新設	No.511に包含		→	→	→		
雨水排水直接放流管(阿武隈川放流バイパス)整備	No.511に包含	→	→	→	→		
内水氾濫被害地域(竹谷地区等)の対策検討・実施		→	→	→	→		

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1	②	511	雨水ポンプ場災害復旧・強化事業	台風第19号により被災した丸森雨水ポンプ施設の復旧・強化を行う。 雨水排水直接放流管の整備を行う。	建設課	0	295,000	1,649,000	1,804,000	0	4,153,374
						595,242	0	0	0	0	595,242
合計(単位：千円)						0	295,000	1,649,000	1,804,000	0	4,153,374
						595,242	0	0	0	0	595,242

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(7) 治山による安全・安心の確保

2. 目的

施策目的	森林は、水源の涵養、山地災害防止、地球温暖化防止などの多面的機能を有しており、町民生活等に大きく貢献しています。今回の台風災害では、町内の多くの箇所で山地災害が発生し、土石流による甚大な被害が生じていることから、国や県の支援を受けながら、二次被害を防ぐための対策及び本格復旧に早急に取り組むほか、今後起こりうる災害に備え、被害の未然防止及び軽減を図るため、無秩序な林地開発の抑制や伐採後の山林の適正な管理を促し、森林資源の活用と多面的機能の充実にに向けた取組を進めます。
------	---

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
国が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室】	-	76	91	100		
宮城県が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室】	-	53	100			
町が実施する山地災害箇所の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室】	-	0	100			

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 治山対策
-------	--------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
子安地区など大規模な山地災害が発生した13箇所の緊急復旧	県事業	→					
県実施以外の山地災害箇所復旧：16箇所	187	→					
山林を保全するための規制、伐採後の山林の適正管理推進、丸森町環境と再生可能エネルギー発電施設設置事業との調和に関する条例制定・運用		→					
森林資源の活用と多面的機能の充実にに向けた取組推進		→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		187	小規模山地災害対策促進事業	県実施以外の山地災害復旧	災害復旧対策室	130,000	0	0	0	0	130,000
						63,409	0	0	0	0	63,409
合計(単位：千円)						130,000	0	0	0	0	130,000
						63,409	0	0	0	0	63,409

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	2 災害に強く魅力あふれるまちの創造
各施策名(項)	(8) 犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承

2. 目的

施策目的	<p>毎年10月12日を鎮魂の日と定め、犠牲者に対する追悼の意を表し、記憶を風化させることなく後世に伝え、災害からの復興を誓うとともに、一人ひとりが防災意識を高め、災害への備えを充実させ、強化を図ってまいります。</p> <p>さらには、持続可能な地域社会として復興した本町の姿を国内外に発信します。</p>
------	--

3. 成果

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
「鎮魂の日」式典の参加者数(人/年)【総務課】	-	85	85	-	-	200
		83	-	-	-	-

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 犠牲者の鎮魂と災害の記憶の伝承
-------	-------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
台風災害により犠牲となられた方々の追悼のための鎮魂の日の制定及び式典の開催	188	→					
台風災害に関する記録、情報発信	189、190	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		188	令和元年東日本台風災害丸森町追悼式開催事業	台風災害により犠牲となられた方々の追悼のための鎮魂の日の制定及び式典を開催する。	総務課	500	400	400	400	400	2,100
						480	0	0	0	0	480
2		189	令和元年東日本台風記録誌発行事業	令和元年台風第19号の記録を後世に伝えながら、その教訓を将来に活かし、自然災害による被害を最小限に抑え、安全で安心なまちづくりを推進する。	総務課	0	5,000	0	0	0	5,000
						0	0	0	0	0	0
3		190	令和元年東日本台風浸水表示板等設置事業	令和元年台風第19号により被災した公共施設や道路等に浸水高さを標識等で表示することにより、実物大のハザードマップとして住民の避難への備えを促すとともに、災害記憶を後世に伝える。	総務課	0	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
合計(単位：千円)						500	8,400	400	400	400	10,100
						480	0	0	0	0	480

作成年度	令和3年度
------	-------

基本施策名	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
-------	---------------------------

単位：千円

区分	取組数	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
			R2	R3	R4	R5	R6	
合計	22	52	11,845,022	4,533,166	642,390	337,703	354,541	17,712,822
			1,776,599	0	0	0	0	1,776,599

各施策名	(1) 魅力ある農業の再興
------	----------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
		R2	R3	R4	R5	R6	
1 農地の復旧	3	9,536,543	3,240,724	136,900	136,900	136,900	13,187,967
		469,092	0	0	0	0	469,092
2 農業用施設の復旧	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
3 早期営農再開に向けた農業者支援	2	721,655	376	344	198	74	722,647
		712,959	0	0	0	0	712,959
4 農業・農村の担い手育成	8	25,687	54,693	54,908	55,397	55,359	246,044
		22,484	0	0	0	0	22,484
5 農業生産性の向上	5	1,819	10,032	6,560	1,560	11,560	31,531
		799	0	0	0	0	799
6 農業の収益性向上	9	21,212	58,252	27,130	26,250	26,250	159,094
		20,255	0	0	0	0	20,255
合計	27	10,306,916	3,364,077	225,842	220,305	230,143	14,347,283
		1,225,589	0	0	0	0	1,225,589

各施策名	(2) 競争力ある畜産業の創造
------	------------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
		R2	R3	R4	R5	R6	
1 畜産関係施設の復旧等	2	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
		1,000	0	0	0	0	1,000
2 畜産の競争力強化	2	105,000	35,664	3,500	1,500	1,500	147,164
		196,816	0	0	0	0	196,816
合計	4	107,000	37,664	5,500	3,500	3,500	157,164
		197,816	0	0	0	0	197,816

各施策名	(3) 活力ある林業の再生
------	----------------------

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					合計
		R2	R3	R4	R5	R6	
1 林業関係施設の復旧	1	1,227,000	1,000,000	0	0	0	2,227,000
		200,900	0	0	0	0	200,900
2 「（仮称）まるもり宝の山構想」等の策定及びその推進	1	352	382	150	0	0	884
		0	0	0	0	0	0
3 森林の適正管理	3	12,380	13,065	13,920	13,920	13,920	67,205
		0	0	0	0	0	0
4 林業の収益性向上	2	36,890	23,867	26,780	26,780	26,780	141,097
		38,500	0	0	0	0	38,500
5 林業による雇用創出	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
合計	7	1,276,622	1,037,314	40,850	40,700	40,700	2,436,186
		239,400	0	0	0	0	239,400

各施策名 (4) 活気あふれる商工業の再建

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 被災事業者の事業再開や再建支援	1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000
		0	0	0	0	0	0
2 活気あふれる商工業の再建	3	2,500	5,250	5,250	5,250	5,250	23,500
		14,074	0	0	0	0	14,074
合計	4	5,500	8,250	8,250	8,250	8,250	38,500
		14,074	0	0	0	0	14,074

各施策名 (5) 国内外からの観光客の誘致

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 観光施設の復旧	2	0	2,500	2,500	5,500	12,500	23,000
		18,474	0	0	0	0	18,474
2 あぶくま荘の受入体制整備	1	25,500	0	0	0	0	25,500
		4,323	0	0	0	0	4,323
3 国内外からの観光客の誘致	2	67,905	21,041	6,585	6,585	6,585	108,701
		21,408	0	0	0	0	21,408
合計	5	93,405	23,541	9,085	12,085	19,085	157,201
		44,205	0	0	0	0	44,205

各施策名 (6) 雇用の維持・創出

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 被災事業者の事業再開や再建支援【再掲】	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2 新たな企業誘致の推進	2	11,149	14,685	311,000	11,000	11,000	358,834
		10,600	0	0	0	0	10,600
合計	2	11,149	14,685	311,000	11,000	11,000	358,834
		10,600	0	0	0	0	10,600

各施策名 (7) 新たな産業の創出

主な取組	事業数	事業費（上段：見込 下段：実績）					
		R2	R3	R4	R5	R6	合計
1 新たな商品開発支援	2	37,930	40,340	34,568	34,568	34,568	181,974
		38,420	0	0	0	0	38,420
2 起業支援	1	6,500	7,295	7,295	7,295	7,295	35,680
		6,495	0	0	0	0	6,495
合計	3	44,430	47,635	41,863	41,863	41,863	217,654
		44,915	0	0	0	0	44,915

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
各施策名(項)	(1) 魅力ある農業の再興

2. 目的

施策目的	<p>農地や農業施設の復旧を進める一方で、農業用水の確保により、作付けが可能となる農地については、優先的に対策を講じるほか、長期にわたり作付けが難しい農地については、地力増進作物の作付けなどにより収入を確保できるよう、国や県と連携を図りながら支援に取り組みます。</p> <p>また、持続可能な経営体の確保・育成や農地等の整備の実施により、農業生産性の向上を図るとともに、本町の特性を生かした高付加価値園芸作物への転換を促進し、産地化を推進することにより、「儲ける農業」への転換に取り組みます。</p>
------	---

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
宮城県が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室】	-	38 38	100 -	/	/	/
町が実施する農地・農業用施設の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室】	-	9 9	57 -	-	-	100 -
農業産出額(千万円)【農林課】	466	468 497	476 -	-	-	500 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	<ol style="list-style-type: none"> 1 農地の復旧 2 農業用施設の復旧 3 早期営農再開に向けた農業者支援 4 農業・農村の担い手育成 5 農業生産性の向上 6 農業の収益性向上
-------	---

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
農地復旧：469ha	184、338、339	→					
農業用施設復旧：1,166箇所	No.184に包含	→					
被災機械・施設の再建支援	322	→					
水田における収入確保対策	308	→	→				
災害資金対策、営農相談	300	→					
農地斡旋	No.299に包含	→					
新規就農者の確保・育成、認定農業者の育成	342、343、344、 345、346、347、 348、350	→					
集落営農の組織化・法人化、農地等整備の推進、担い手への農地集積・集約化	298、329、336、 340、341	→					
ブロッコリー、イチゴ等の高付加価値園芸作物への転換・産地化、6次産業化の推進など	304、305、312、 321、326、327、 328、377、378	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1	③	184	農地・農業用施設災害復旧事業	農地・農業施設災害復旧事業	災害復旧対策室	9,404,537	3,100,000	0	0	0	12,504,537
						336,771	0	0	0	0	336,771
2	③	338	多面的機能支払交付金推進事業(補助金)	地域の活性化、農地の荒廃抑制、増大する担い手負担軽減、農地・農業施設の持つ多面的機能の維持・発揮に向け、現在活動する組織への支援とともに、活動する組織と農地を町内全域に広げることにより、農村資源の保全と活用を図る。	農林課	55,068	64,023	60,000	60,000	60,000	299,091
						60,859	0	0	0	0	60,859
3		339	中山間地域等直接支払交付金推進事業(補助金)	中山間地域等における耕作条件の不利益農地に対し、集落協定を結んだ組織へ交付金を交付することにより、農業経営の継続による農地の荒廃抑制及び共同活動による農村環境の保全と地域の活性化を図る。	農林課	76,938	76,701	76,900	76,900	76,900	384,339
						71,462	0	0	0	0	71,462

No.	重点 P J	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
4		300	農業関係資金利子補給事業（補助金）	農業者が経営基盤を強化するためや、災害発生などに際し経営安定を図るために借入れる資金を低利で利用できるよう、借入資金の利子の一部を支援する。	農林課	100	376	344	198	74	1,092
						464	0	0	0	0	464
5	③	322	強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金（被災農業者支援型）	令和元年東日本台風により被災した農業者の農業用機械、農業用ハウス及び畜舎等の農業用施設等の再取得・再建を支援し、早期営農再開を目指す。	農林課	0	0	0	0	0	721,555
						712,495	0	0	0	0	712,495
6		342	農業次世代人材投資事業（補助金）	新規就農者の確保と就業後の経営安定を図るため資金を給付する。	農林課	3,750	6,000	4,500	4,500	4,500	23,250
						3,000	0	0	0	0	3,000
7		343	認定農業者支援事業（補助金）	認定農業者の規模拡大や経営の効率化を促すための機械や施設整備を支援する。	農林課	0	6,100	3,500	3,500	3,500	16,600
						0	0	0	0	0	0
8		344	丸森町認定農業者連絡協議会支援事業（補助金）	認定農業者の育成を図る認定農業者連絡協議会活動の運営支援を行う。	農林課	0	300	300	300	300	1,200
						0	0	0	0	0	0
9		345	担い手育成総合支援協議会事業（補助金）	担い手育成総合支援協議会の運営支援を行う。	農林課	0	0	50	50	50	150
						0	0	0	0	0	0
10		346	担い手確保支援事業（補助金）	新規就農者が円滑に就業し、また就業後も定着できるように、機械や施設を整備する際の借入金に係る償還金に応じて一部を支援する。	農林課	2,425	2,623	4,078	4,567	4,529	18,222
						2,257	0	0	0	0	2,257
11		347	儲かる農業実践者ブラッシュアップ事業（補助金）	一定額以上の農業所得額を確保している認定農業者の更なる規模拡大や経営の多角化を促すための機械や施設整備を支援する。	農林課	0	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
						0	0	0	0	0	0
12		348	地域おこし協力隊事業	町外からの人材を受け入れ、町総合戦略の達成の一助となるよう町内への定住・定着を図るとともに、農林業を担う人材の確保によって地域活性化を図る。	農林課	19,230	36,955	40,000	40,000	40,000	176,185
						16,945	0	0	0	0	16,945
13		350	新規就農者定住推進事業	新規就農者の定住を推進するため、家賃助成を行う。	農林課	282	715	480	480	480	2,437
						282	0	0	0	0	282
14	③	298	農業経営支援事業	農地集積や経営改善に関する情報提供や、農業労働賃金標準額の検討事業を実施し、経営発展を図れるよう活動支援を行い、農家の安定的な農業経営を支援する。	農業委員会	90	90	90	90	90	450
						40	0	0	0	0	40
15	③	329	農地中間管理機構推進事業	農地の有効活用と農業経営の効率化、担い手への農地の集積・集約化を進めるため設立された、農地中間管理機構からの委託された業務を行い、担い手の安定した生産基盤の整備を推進する。	農業委員会・農林課	1,559	1,300	1,300	1,300	1,300	6,759
						759	0	0	0	0	759
16	③	336	基盤整備推進事業（農地中間管理事業）	経営体の育成、優良農地の確保と担い手の育成等に必要基盤整備の向上を図る。	農業基盤整備室	0	8,492	5,000	0	0	13,492
						0	0	0	0	0	0
17	③	340	集落営農育成支援事業（補助金）	集落営農の組織化・法人化を支援する。 ・集落営農育成支援事業 ・集落営農アドバイザー派遣事業	農林課	170	150	170	170	170	830
						0	0	0	0	0	0
18	③	341	集落営農モデル経営体育成支援事業（補助金）	集落営農の組織化・法人化を推進するため、組織に対して、機械や施設整備を支援する。	農林課	0	0	0	0	10,000	10,000
						0	0	0	0	0	0
19	③	304	園芸特産振興事業（補助金）	園芸特産作物の生産拡大や産地化のための機械や施設整備に対する支援を行う。	農林課	2,043	5,000	6,000	6,000	6,000	25,043
						1,289	0	0	0	0	1,289
20	③	305	リース事業用園芸ハウス整備事業（補助金）	施設園芸を推進し、園芸作物の生産拡大や安定生産を促すため一定規模以上の施設整備に対する支援を行う。	農林課	3,604	6,182	3,600	3,600	3,600	20,586
						3,333	0	0	0	0	3,333
21	③	312	丸森町農業創造センター事業	町の独自性研究、農業マーケティング研究、農村生活環境研究のそれぞれのテーマに基づき、重点作物等の生産拡大やマーケットインの視点に立った商品開発などの活動を行う農業創造センター事業を支援する。	農林課	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	38,000
						7,600	0	0	0	0	7,600
22	③	321	直売所支援事業	町内の直売所へのアドバイザー派遣を行い、直売所の課題解決や商品開発を行う。	農林課	96	160	400	400	400	1,456
						96	0	0	0	0	96
23	③	326	環境保全型農業推進事業	丸森産農産物の付加価値を高めるとともに、自然環境に配慮した農業を実施するため、安全安心な農産物の提供や農業用廃プラスチックの適正な処理により、環境保全型農業を推進する。	農林課	4,333	4,474	4,474	4,474	4,474	22,229
						4,402	0	0	0	0	4,402
24	③	327	環境保全型直接支払交付金事業（補助金）	環境保全効果の高い営農活動を支援する。	農林課	2,356	2,356	2,356	2,356	2,356	11,780
						1,226	0	0	0	0	1,226

No.	重点 P J	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
25	③	328	地産地消推進事業（補助金）	安全安心な地元産農産物の生産と消費拡大を図るため、地産地消の取組を支援する。	農林課	0	200	200	200	200	800
						0	0	0	0	0	0
26		378	中山間地域伝統的特産品振興対策事業（補助金）	中山間地域に根ざした、ころ柿・へそ大根など今後一層の拡大が見込まれる特産品の生産拡大・販売促進を支援する。	農林課	165	280	500	500	500	1,945
						164	0	0	0	0	164
27	③	308	水田利活用推進対策事業（補助金）	水田での適地適作や生産性の高い転作を促すため団地化を推進するとともに、振興作物を生産拡大するために、作付面積に応じた支援を行う。	農林課	1,015	32,000	2,000	1,120	1,120	37,255
						2,145	0	0	0	0	2,145
合計（単位：千円）						9,585,361	3,364,077	225,842	220,305	230,143	14,347,283
						1,225,589	0	0	0	0	1,225,589

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
各施策名(項)	(2) 競争力ある畜産業の創造

2. 目的

施策目的	被災した畜産関係施設の復旧と草地の再生を図り、畜産農家の経営安定や自給飼料生産を推進します。 また、現在整備中の子牛育成センターについては、酪農家・肉用牛農家の飼養管理コストの低減や規模拡大を促し、競争力を高めるため、早期の整備完了を目指します。
------	--

3. 成果

指標	基準値		上段：目標値 下段：実績値			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
草地の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室】						
乳用牛(搾乳牛)飼養頭数(頭)【農林課】	1,124	1,300 1,046	1,300 -	- -	- -	1,400 -
肉用牛(繁殖牛)飼養頭数(頭)【農林課】	327	370 297	370 -	- -	- -	400 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 畜産関係施設の復旧等 2 畜産の競争力強化
-------	----------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
堆肥センターの復旧	361	→					
草地の復旧	No.184に包含	→	→				
自給飼料生産拡大	358	→	→	→	→	→	→
子牛育成センターの整備	357	→					
子牛育成センターの運営	362		→	→	→	→	→

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		358	自給飼料生産拡大支援事業	輸入飼料価格が高騰する中、畜産農家の経営安定と農地の効率的な利用を促すため、良質で安価な自給飼料作物の増産に必要な機械等の購入に対する支援を行う。	農林課	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
						1,000	0	0	0	0	1,000
2		361	黒佐野堆肥センター災害復旧事業	令和元年東日本台風により被災した黒佐野第二堆肥センターの復旧を行う。	農林課	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
3		357	子牛育成センター施設整備事業	乳用牛及び和牛育成に係る労力負担の軽減と飼養頭数の拡大などによる農家経営の安定を図るため、子牛育成センター施設の整備を行う。	農林課	105,000	31,664	2,000	0	0	138,664
						196,816	0	0	0	0	196,816
4		308	子牛育成センター管理運営事業	指定管理者制度による子牛育成センターの適切かつ効率的な管理運営を行う。	農林課	0	4,000	1,500	1,500	1,500	8,500
						0	0	0	0	0	0
合計(単位：千円)						107,000	37,664	5,500	3,500	3,500	157,164
						197,816	0	0	0	0	197,816

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
各施策名(項)	(3) 活力ある林業の再生

2. 目的

施策目的	被災した林道の早期復旧に取り組むほか、森林経営管理制度の活用により、間伐等の森林整備を促すとともに、自伐型林業の育成・普及に取り組みます。 また、「植える→育てる→伐って使う→植える」といった循環的な林業の仕組づくりに努め、森林の適正な管理と林業による雇用創出、地域経済の活性化を目指す「(仮称)まるもり宝の山構想」を展開し、活力ある林業の再生に向けた取組を推進します。
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
林道の復旧事業進捗率(%)【災害復旧対策室】	-	19	69	-	100	
木材利用促進事業実施件数(件/年)【農林課】		19	-	-	-	
森林総合整備振興事業による造林面積(ha)【農林課】	52	72	72	-	-	72
		36	-	-	-	-

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	<ol style="list-style-type: none"> 林業関係施設の復旧 「(仮称)まるもり宝の山構想」等の策定及びその推進 森林の適正管理 林業の収益性向上 林業による雇用創出
-------	--

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
林道 復旧路線：30路線 復旧箇所：98箇所	185	→					
先進地調査等による情報収集、策定委員会の設置、構想策定	372	→					
当該構想等に基づき事業推進		→					
資源循環型林業の仕組みづくり、森林経営管理制度等による森林整備	367、368、371	→					
自伐型林業の育成・普及、森林施業の集約化等による低コスト化の推進、間伐材の利用促進	363、364	→					
林業就業機会の創出、木工製品の製造・販売に取り組む起業家の確保・育成		→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		185	林業施設災害復旧事業	林道の災害復旧事業	災害復旧対策室	1,227,000	1,000,000	0	0	0	2,227,000
						200,900	0	0	0	0	200,900
2	①	372	「(仮称)まるもり宝の山構想」等の策定及び推進事業	当該構想を策定するため先進地を視察し情報収集を行う。あわせて策定委員会を設置し当該構想を策定する。	農林課	352	382	150	0	0	884
						0	0	0	0	0	0
3		367	高性能林業機械導入支援事業(補助金)	高性能林業機械の導入に対する支援を行う。	農林課	7,380	8,065	0	0	0	15,445
						0	0	0	0	0	0
4	①	368	木材利用促進検討事業	木材の利用を促進し、地域材の利用拡大により林業振興を図る。	農林課	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000
						0	0	0	0	0	0
5		371	森林経営管理事業	「森林経営管理制度」を推進するため、経営管理が行われていない森林の所有者を対象とした意向調査を実施する。 あわせて、町が必要に応じて間伐等の森林整備を実施する。	農林課	5,000	5,000	12,920	12,920	12,920	48,760
						0	0	0	0	0	0
6		363	公有林造林事業	森林の有する多面的機能の発揮に向け、補助事業を活用しながら、町有林の造林、下刈、除・間伐等の事業を実施する。	農林課	34,381	17,549	17,549	17,549	17,549	104,577
						37,840	0	0	0	0	37,840
7		364	森林総合整備振興事業(補助金)	森林所有者が森林組合を通じて施業した造林(造林、下刈、除・間伐など)に対して支援を行う。	農林課	2,509	6,318	9,231	9,231	9,231	36,520
						660	0	0	0	0	660
合計(単位：千円)						1,276,622	1,037,314	40,850	40,700	40,700	2,436,186
						239,400	0	0	0	0	239,400

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
各施策名(項)	(4) 活気あふれる商工業の再建

2. 目的

施策目的	<p>国や県の制度を活用した被災事業者の事業再開や再建を支援するための相談体制を構築するほか、空き店舗の活用や事業承継に関する支援に取り組みます。</p> <p>また、被災したことによる自粛ムードで消費活動が滞る中心市街地をはじめ各地区の活性化を図るため、割増商品券の発行や賑わいを創出するためのイベントの開催など、活気あふれる商工業の再建に向けた取組を支援します。</p>
------	---

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
グループ補助金の執行率(%)【商工観光課】	-	100 100				
町商工会会員数(人)【商工観光課】	314	357 318	357	-	-	361

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	<ol style="list-style-type: none"> 被災事業者の事業再開や再建支援 活気あふれる商工業の再建
-------	---

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等による被災事業者の事業再開や再建支援	国事業						
相談体制の構築、空き店舗の活用や事業承継に関する支援等	383						
割増商品券の発行、にぎわい創出に向けたイベントの開催	385、388、395						

6. 事業計画

No.	重点 P J	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		383	空き店舗・空き家等活用事業(補助金)	町内の空き店舗を活用して開業しようとする事業者に対して、改修費等の一部を補助し、地域商業の活性化を図る。	商工観光課	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000
						0	0	0	0	0	0
2		388	丸森いち支援事業(補助金)	商工会会員等が実施する丸森いち事業に対し補助金を交付し、地域の活性化と商工業の振興を図る。	商工観光課	500	1,000	1,000	1,000	1,000	4,500
						0	0	0	0	0	0
3		395	地域内消費拡大支援事業	丸森町商業協同組合が実施する地域共通商品券の割増発行事業に対し補助金を交付し、地域内消費を拡大させ商業の活性化を図る。	商工観光課	2,000	2,250	2,250	2,250	2,250	11,000
						14,074	0	0	0	0	14,074
4		385	町内店舗等利用拡大支援事業補助金	町内の小売店舗や飲食店の利用拡大及び交流人口の拡大を目的に、スタンプラリー等のイベントを実施する事業者に対し支援するもの。また、令和元年東日本台風による犠牲者への鎮魂と町の復興を願い、丸森を元気にするという目的のため、鎮魂の花火打ち上げに対する支援を行う。	商工観光課	0	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
						0	0	0	0	0	0
合計(単位：千円)						5,500	8,250	8,250	8,250	8,250	38,500
						14,074	0	0	0	0	14,074

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
各施策名(項)	(5) 国内外からの観光客の誘致

2. 目的

施策目的	<p>本町の主要な観光資源である不動尊公園キャンプ場や産業伝承館などの早期復旧に取り組むほか、本町を訪れる観光客の宿泊拠点となる国民宿舎あぶくま荘の受入体制整備に取り組みます。</p> <p>また、本町の主要なイベントである齋理幻夜、サイクルフェスタ丸森の開催のほか、教育旅行の誘致や本町が誇る自然や地域資源を活用した着地型観光商品を新たに開発することにより、国内外からの観光客の誘致に取り組みます。</p>
------	--

3. 成果

指標	基準値					
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
観光施設の復旧事業進捗率(%)【商工観光課】	-	100 100				
観光交流人口(千人/年)【商工観光課】	556	670 369	400	-	-	600

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	<ol style="list-style-type: none"> 観光施設の復旧 あぶくま荘の受入体制整備 国内外からの観光客の誘致
-------	---

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
不動尊公園キャンプ場、産業伝承館、百々石公園復旧	281、399	→					
あぶくま荘の建替えまたは耐震補強等を含めたあり方の検討・整備	397	→					
齋理幻夜やサイクルフェスタ丸森の開催、教育旅行の誘致、自然や地域資源を活用した着地型観光商品の開発	405、410	→					

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段:見込 下段:実績) 単位:千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		281	百々石公園再整備事業	ツツジ等の植栽や支障木伐採等、丸森地区協議会と連携を取りながら再整備を行う。	商工観光課	0	0	0	3,000	10,000	13,000
						0	0	0	0	0	0
2		399	不動尊公園キャンプ場内コテージ等整備事業	時代の変化に合わせ、コテージ等をはじめ不動尊公園キャンプ場内の整備事業を行う。	商工観光課	0	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
						18,474	0	0	0	0	18,474
3		397	国民宿舎あぶくま荘建替等事業	観光施設等利活用市場調査業務の結果を踏まえ、老朽化した国民宿舎あぶくま荘の建替を検討する。	商工観光課	25,500	0	0	0	0	25,500
						4,323	0	0	0	0	4,323
4		405	齋理屋敷イベント事業	齋理屋敷およびその周辺を会場としたイベント「齋理幻夜」を行う。	商工観光課	3,900	4,585	4,585	4,585	4,585	22,240
						1	0	0	0	0	1
5		410	外国人観光客誘致事業	宮城県南(丸森町を含む4市9町)を中心としたインバウンド観光振興のための組織(DMOプラットフォーム)において、インバウンド観光振興による雇用の創出や基幹産業である第1次産業とも連携した形を検討し、地域経済の活性化を図る。	商工観光課	64,005	16,456	2,000	2,000	2,000	86,461
						21,407	0	0	0	0	21,407
合計(単位:千円)						93,405	23,541	9,085	12,085	19,085	157,201
						44,205	0	0	0	0	44,205

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
各施策名(項)	(6) 雇用の維持・創出

2. 目的

施策目的	被災した事業者の早期復旧を支援することにより、雇用の維持・確保に取り組むほか、今回の台風災害により計画を中断している(仮称)金山工場団地の早期の事業再開を検討するとともに、新たな企業の誘致に取り組みます。
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
新工場操業数(工場) ※平成27年度からの累計【商工観光課】	3	5 4	6 -	- -	- -	10 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	1 被災事業者の事業再開や再建支援【再掲】 2 新たな企業誘致の推進
-------	---------------------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等による被災事業者の事業再開や再建支援	国事業	→					
相談体制の構築、空き店舗の活用や事業承継に関する支援等	No.383に包含	→	→	→	→	→	→
(仮称)金山工場団地の早期の事業再開	381	→					
丸森町企業立地奨励金の交付等による企業誘致活動強化	379	→	→	→	→	→	→

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1		379	企業立地支援助成事業	一定要件を満たす企業等が行う事業所の新増設と、これに伴う新規情報雇用に対し奨励金を交付する。	商工観光課	11,149	11,000	11,000	11,000	11,000	55,149
						10,600	0	0	0	0	10,600
2		381	工場団地造成事業	企業誘致を促進するため、多様なニーズに対応できる工場団地を造成する。	商工観光課	0	3,685	300,000	0	0	303,685
						0	0	0	0	0	0
合計(単位：千円)						11,149	14,685	311,000	11,000	11,000	358,834
						10,600	0	0	0	0	10,600

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

基本施策名(章)	3 活気あふれる産業・なりわいの再建
各施策名(項)	(7) 新たな産業の創出

2. 目的

施策目的	<p>本町の特産品である「ころ柿」、「へそ大根」やブランド米「いざ初陣」などに加え、地域として誇れる自然や豊かな食材とアイデアを組み合わせた新たな商品開発の取組を支援します。</p> <p>また、町の資源、環境に対してビジネスアイデアを持つ起業家を町内外から募集し、起業家が町に暮らしながら、働きがいのある新たな仕事を生み出すことを支援します。</p>
------	--

3. 成果

指標	基準値	上段：目標値 下段：実績値				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
起業者数(人)【商工観光課】	6	6 4	6 -	- -	- -	10 -
地域資源を活用した商品開発支援件数(件/年)【農林課・商工観光課】	2	3 4	5 -	- -	- -	8 -

4. 本年度の主な取組(目)

令和3年度	<p>1 新たな商品開発支援</p> <p>2 起業支援</p>
-------	----------------------------------

5. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
地域商社や地域おこし協力隊などによる本町資源を活用した商品開発及び販路の創出を支援	377、392						
起業支援拠点を通じたワンストップ支援	391						

6. 事業計画

No.	重点PJ	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費(上段：見込 下段：実績) 単位：千円					
						R2	R3	R4	R5	R6	合計
1	③	377	特産品開発支援事業(補助金)	各種の有効資源を活用した特産品の開発及び、特産品の製造を促進させるための施設整備等に要する経費を支援する。	農林課	1,300	1,300	2,600	2,600	2,600	10,400
						2,002	0	0	0	0	2,002
2		392	「しごと」づくり人材誘致事業	本町が必要としている「地域資源(環境)に対しビジネスアイデアを持つ企業人材」を的確に発掘・支援し、地域資源を活用したサービスプロダクトを地域へ還元する。	商工観光課	36,630	39,040	31,968	31,968	31,968	171,574
						36,418	0	0	0	0	36,418
3		391	起業支援推進事業	起業を目指す方や既存企業による第二創業等を支援し、本町の商工業の振興を図る。	商工観光課	6,500	7,295	7,295	7,295	7,295	35,680
						6,495	0	0	0	0	6,495
合計(単位：千円)						44,430	47,635	41,863	41,863	41,863	217,654
						44,915	0	0	0	0	44,915

第3章 復旧・復興重点プロジェクト

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

重点PJ名	1. 町産材を活用した災害公営住宅整備・町営住宅再建プロジェクト
-------	----------------------------------

2. 目的

施策目的	災害公営住宅整備・町営住宅再建に当たっては、町産材を部材とするほか、地元工務店への発注や財源として企業版ふるさと納税制度を活用し、被災した町民の恒久的な住環境を確保することのほか、災害により疲弊した本町経済と、林業をはじめとした産業の活性化を目指します。
------	---

3. 本年度の主な取組

令和3年度	1 町産材・地元事業者の活用検討 2 企業版ふるさと納税制度の活用
-------	--------------------------------------

4. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
町営住宅等整備発注時における、町産材・地元業者への発注方法の検討	No.373	→					
企業版ふるさと納税制度推進プロジェクトチームの編成、企業への全庁的な周知活動	No.242に包含	→	→	→	→	→	

5. 事業計画（再掲）

No.	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
					R2	R3	R4	R5	R6	合計
1	242	まちづくり寄附金事業（ふるさと納税）	「ふるさと納税制度」を活用し、丸森町のまちづくりを応援する個人及び団体から寄附を受け入れる事業。	企画財政課	26,723	37,773	42,000	47,000	52,000	205,496
					52,612	0	0	0	0	52,612
2	368	木材利用促進検討事業	木材の利用を促進し、地域材の利用拡大により林業振興を図る。	農林課	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000
					0	0	0	0	0	0
3	372	「（仮称）まるもり宝の山構想」等の策定及び推進事業	当該構想を策定するため先進地を視察し情報収集を行う。あわせて策定委員会を設置し当該構想を策定する。	農林課	352	382	150	0	0	884
					0	0	0	0	0	0
4	373	町営住宅等整備における産業活性化事業	町営住宅等整備において、地元工務店に発注できるよう、協議会の設立を支援するとともに、町産材の活用を推進、産業の活性化を図る。	建設課	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
5	413	若者定住促進住宅管理事業	若者定住促進住宅への入居を積極的に推進するとともに、入居者の満足度を高めるよう快適な環境を提供する。 対象施設：サンパレス大館、サンパレス千刈場 また、令和元年東日本台風により被害のあった住宅の復旧を行う。（サンパレス千刈場9戸）	建設課	778	0	0	0	0	778
					87,718	0	0	0	0	87,718
6	423	町営住宅建替・改修事業	既存住宅の老朽化へ対策を実施し、利用者に安全安心で快適な住宅を提供する。 ①改修可能住宅については、耐震改修・バリアフリー化等による住宅個別改修を実施する。 ②改修不能箇所については、建て替えを実施す	建設課	0	1,714,400	1,117,400	0	0	2,831,800
					231,046	0	0	0	0	231,046
7	427	災害公営住宅整備管理事業	令和元年東日本台風災害により被災した町民の生活の早期再建並びに仮設住宅（みなし含む）の解消を図る。 整備戸数50戸 （木造平屋14戸、RC造5階建36戸）	建設課	0	320,750	1,139,600	1,000	1,000	1,462,350
					15,451	0	0	0	0	15,451
合計（単位：千円）					27,853	2,073,305	2,300,150	49,000	54,000	4,504,308
					386,827	0	0	0	0	386,827

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

重点PJ名	2. 安全・安心の拠点形成プロジェクト
-------	---------------------

2. 目的

施策目的	<p>町防災計画の見直しを行い、迅速に災害対応ができる体制を整備するとともに、防災訓練や防災講話等により防災意識の普及を図り、町、防災関係機関、住民や自主防災組織等がそれぞれ連携して、確実に行動できる体制を構築します。</p> <p>災害対応の主要拠点となる役場については、雨水ポンプ施設の増強等による内水氾濫への対応や治水対策を実施し、被害を抑制することにより、防災拠点としての機能を確保します。</p> <p>また、大規模災害に備え、防災機能を代替できる拠点及び消防や警察、自衛隊等の町外からの広域的な応援や様々な支援物資の受け入れなどの調整業務を担う後方支援拠点等の整備についても、今後検討を進めてまいります。</p> <p>これらの取組により、防災体制の強化を図りながら、国民健康保険丸森病院を中心とした医療提供体制の充実や、役場周辺への町営住宅の再建などにより、いざというときに安心して身を寄せることができる拠点の形成を推進します。</p>
------	---

3. 本年度の主な取組

令和3年度	1 代替防災拠点等の検討
-------	--------------

4. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
先進事例等の情報収集、候補地を含む整備方針の整理、関係機関との調整等	No.169に包含						

5. 事業計画（再掲）

No.	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
					R2	R3	R4	R5	R6	合計
1	109	国民健康保険丸森病院医療機器等整備事業	安心安全な医療を提供するため、施設設備及び医療機器等の更新を行う。	丸森病院	121,651	0	0	0	377,000	498,651
					130,008	0	0	0	0	130,008
2	167	消防団活動事業	消防団組織を維持し、地域防災力の充実をさらに図るため、団員一人ひとりがやりがいと誇りを持てるよう活動環境を充実させる。	総務課	32,630	32,630	32,630	32,630	33,042	163,562
					31,083	0	0	0	0	31,083
3	168	消防団員育成事業	消防団員が安全で迅速に活動ができるよう演習や各種訓練を実施するとともに、活動に必要な資器材の整備や機能別消防団を導入を検討し、消防力の強化を図る。	総務課	13,703	13,703	13,703	13,542	13,542	68,193
					6,707	0	0	0	0	6,707
4	169	防災計画等整備事業	町や関係機関、地域が連携し被害の拡大を防ぐため、地域防災計画や洪水ハザードマップの随時更新を行うとともに、災害発生時の各種行動マニュアルの整備や訓練を実施する。	総務課	4,569	10,570	0	0	0	15,139
					0	0	0	0	0	0
5	170	防災施設整備事業	異常気象による集中豪雨が各地で発生しているが、洪水や土砂災害などに備え、防災資機材や消防サイレンシステム等の防災施設の適正な運用及び整備拡充を行う。	総務課	7,203	7,203	7,203	2,084	2,084	25,777
					13,215	0	0	0	0	13,215
6	171	防災無線設置更新・保守事業	大規模地震や土砂災害、洪水等大規模災害に備え、防災無線の適正な維持管理を行う。	総務課	17,704	4,500	4,500	4,421	4,421	35,546
					12,530	0	0	0	0	12,530
7	172	水防施設整備事業	水害予防や被害回避のための活動が迅速にできるよう、必要な水防施設、資機材の整備を図り、効率的な管理を行う。	総務課	4,292	25,292	4,292	4,147	4,147	42,170
					2,618	0	0	0	0	2,618
8	173	水防団活動事業	水防訓練や水防技術講習を通し、水害時に必要な知識と技術を習得するとともに水害時に出勤し災害対応にあたる。	総務課	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	9,080
					728	0	0	0	0	728
9	174	火災予防活動事業（補助金等）	消防団員や婦人防火クラブなどと連携し、防火意識の高揚と火災発生の防止を図るため防火パトロール等を実施する。	総務課	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	9,425
					1,224	0	0	0	0	1,224
10	177	防災情報提供システム更新事業	災害時の避難情報などを伝達する際に必要となるシステムで、このシステムを安定的に運営するため、定期的な更新を行う。	総務課	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
					0	0	0	0	0	0
11	178	防災情報共有システム整備事業	災害時の各種情報を収集・共有し、迅速な判断・意思決定を行うためのツールを導入し、迅速な対応・情報提供を行う。	総務課	0	0	20,000	1,000	1,000	22,000
					0	0	0	0	0	0

No.	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
					R2	R3	R4	R5	R6	合計
12	179	行政区長情報配信システム導入事業	災害時等の避難勧告・指示等の情報伝達を補完するシステムとして行政区長向け情報配信システムを導入し、地区情報連絡員である行政区長へ必要な情報を迅速に送る。	総務課	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
13	181	光Wi-fi整備事業	町で整備しIRU方式で運用している光ファイバー網の利活用をより推進するため、NTT東日本が提供する光ステーションを利用した公衆無線LANを町内で提供し、災害時には防災情報ステーションとして情報の受発信を行えるエリアを構築する。 また、平常時は、町内を訪れる観光客などに開放し、交流人口の増加につながる施策の展開に活用する。	総務課	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
14	191	国土強靱化地域計画策定事業	大規模自然災害に備えた事前防災及び減災に係る対策を進めるべく、強靱な地域づくりに向け、国の基本法に基づき丸森町国土強靱化地域計画を策定するもの。	企画財政課	0	0	0	0	0	0
					2,420	0	0	0	0	2,420
15	227	地域イントラネット基盤管理事業	町内の公共施設を接続するネットワーク及びホームページ、メール配信、IP告知等情報配信システムの運用管理。	総務課	21,578	10,000	10,000	10,000	10,000	61,578
					22,451	0	0	0	0	22,451
16	251	公営企業経営戦略実践事業（病院）	丸森病院新改革プランの実践により、他会計からの繰入金を増加させず、今後導入する機械設備や増大する老朽設備の修繕・更新が計画どおり行えるよう、経営健全化を図る。	丸森病院	0	3,000	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0
17	427	災害公営住宅整備管理事業	令和元年東日本台風災害により被災した町民の生活の早期再建並びに仮設住宅（みなし含む）の解消を図る。 整備戸数50戸 （木造平屋14戸、RC造5階建36戸） 建設地：神明北地区	建設課	0	320,750	1,139,600	1,000	1,000	1,462,350
					15,451	0	0	0	0	15,451
18	511	雨水ポンプ場災害復旧・強化事業	台風第19号により被災した丸森雨水ポンプ施設の復旧・強化を行う。 雨水排水直接放流管の整備を行う。	建設課	0	295,000	1,649,000	1,804,000	0	3,748,000
					595,242	0	0	0	0	595,242
合計（単位：千円）					227,031	726,349	2,889,629	1,881,525	454,937	6,179,471
					833,677	0	0	0	0	833,677

作成年度	令和3年度
------	-------

1. 分類

重点PJ名	3. 「儲ける農業」創造プロジェクト
-------	--------------------

2. 目的

施策目的	<p>大きな被害を受けた竹谷、新町・羽入地区をモデル地区に選定し、被災した農地等の復旧と区画整理などによる農地整備に向けた取組とともに、ハウス等の施設整備も組み合わせ、収益性の高い園芸作物への転換を推進します。特に、丸森町農業振興ビジョンに掲げる重点作物のブロッコリー、イチゴ等の生産拡大に努めます。</p> <p>併せて、集落営農の組織化・法人化の推進と当該法人の農業用施設・機械整備を支援し、農地・農村を次の世代へ良好な状態で引き継ぐことができる持続可能な地域農業と「儲ける農業」の実現を目指します。</p>
------	--

3. 本年度の主な取組

令和3年度	1 大きな被災農地における農業再生モデル事業（竹谷地区、新町・羽入地区）
-------	--------------------------------------

4. 復旧・復興期間の取組予定

項目	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7~
農地・農業用施設の復旧	No.184に包含	→					
農地基盤整備の推進		→					
集落営農の組織化・法人化、農業用施設・機械整備支援、高付加価値型園芸の推進		→					

5. 事業計画（再掲）

No.	実計No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
					R2	R3	R4	R5	R6	合計
1	184	農地・農業用施設災害復旧事業	農地・農業施設災害復旧事業	災害復旧対策室	9,404,537	3,100,000	0	0	0	12,504,537
					336,771	0	0	0	0	336,771
2	298	農業経営支援事業	農地集積や経営改善に関する情報提供や、農業労働賃金標準額の検討事業を実施し、経営発展を図れるよう活動支援を行い、農家の安定的な農業経営を支援する。	農業委員会	90	90	90	90	90	450
					40	0	0	0	0	40
3	304	園芸特産振興事業（補助金）	園芸特産作物の生産拡大や産地化のための機械や施設整備に対する支援を行う。	農林課	2,043	5,000	6,000	6,000	6,000	25,043
					1,289	0	0	0	0	1,289
4	305	リース事業用園芸ハウス整備事業（補助金）	施設園芸を推進し、園芸作物の生産拡大や安定生産を促すため一定規模以上の施設整備に対する支援を行う。	農林課	3,604	6,182	3,600	3,600	3,600	20,586
					3,333	0	0	0	0	3,333
5	312	丸森町農業創造センター事業	町の独自性研究、農業マーケティング研究、農村生活環境研究のそれぞれのテーマに基づき、重点作物等の生産拡大やマーケットインの視点に立った商品開発などの活動を行う農業創造センター事業を支援する。	農林課	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	38,000
					7,600	0	0	0	0	7,600
6	321	直売所支援事業	町内の直売所へのアドバイザー派遣を行い、直売所の課題解決や商品開発を行う。	農林課	96	160	400	400	400	1,456
					96	0	0	0	0	96
7	322	強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金（被災農業者支援型）	令和元年東日本台風により被災した農業者の農業用機械、農業用ハウス及び畜舎等の農業用施設等の再取得・再建を支援し、早期営農再開を目指す。	農林課	0	0	0	0	0	0
					712,495	0	0	0	0	712,495
8	326	環境保全型農業推進事業	丸森産農産物の付加価値を高めるとともに、自然環境に配慮した農業を実施するため、安全安心な農産物の提供や農業用廃プラスチックの適正な処理により、環境保全型農業を推進する。	農林課	4,333	4,474	4,474	4,474	4,474	22,229
					4,402	0	0	0	0	4,402
9	327	環境保全型直接支払交付金事業（補助金）	環境保全効果の高い営農活動を支援する。	農林課	2,356	2,356	2,356	2,356	2,356	11,780
					1,226	0	0	0	0	1,226
10	328	地産地消推進事業（補助金）	安全安心な地元農産物の生産と消費拡大を図るため、地産地消の取組を支援する。	農林課	0	200	200	200	200	800
					0	0	0	0	0	0
11	329	農地中間管理機構推進事業	農地の有効活用と農業経営の効率化、担い手への農地の集積・集約化を進めるため設立された、農地中間管理機構からの委託された業務を行い、担い手の安定した生産基盤の整備を推進する。	農業委員会・農林課	1,559	1,300	1,300	1,300	1,300	6,759
					759	0	0	0	0	759
12	336	基盤整備推進事業（農地中間管理事業）	経営体の育成、優良農地の確保と担い手の育成等に必要な基盤整備の向上を図る。	農業基盤整備室	0	8,492	5,000	0	0	13,492
					0	0	0	0	0	0

No.	実 計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込 下段：実績） 単位：千円					
					R2	R3	R4	R5	R6	合計
13	340	集落営農育成支援事業（補助金）	集落営農の組織化・法人化を支援する。 ・集落営農育成支援事業 ・集落営農アドバイザー派遣事業	農林課	170	150	170	170	170	830
					0	0	0	0	0	0
14	341	集落営農モデル経営体育成支援事業（補助金）	集落営農の組織化・法人化を推進するため、組織に対して、機械や施設整備を支援する。	農林課	0	0	0	0	10,000	10,000
					0	0	0	0	0	0
15	338	多面的機能支払交付金推進事業（補助金）	地域の活性化、農地の荒廃抑制、増大する担い手負担軽減、農地・農業施設の持つ多面的機能の維持・発揮に向け、現在活動する組織への支援とともに、活動する組織と農地を町内全域に広げることにより、農村資源の保全と活用を図る。	農林課	55,068	64,023	60,000	60,000	60,000	299,091
					60,859	0	0	0	0	60,859
16	377	特産品開発支援事業（補助金）	各種の有効資源を活用した特産品の開発及び、特産品の製造を促進させるための施設整備等に要する経費を支援する。	農林課	1,300	1,300	2,600	2,600	2,600	10,400
					2,002	0	0	0	0	2,002
17	392	水田利活用推進対策事業（補助金）	水田での適地適作や生産性の高い転作を促すため団地化を推進するとともに、振興作物を生産拡大するために、作付面積に応じた支援を行う。	農林課	1,015	32,000	2,000	1,120	1,120	37,255
					2,145	0	0	0	0	2,145
合計（単位：千円）					9,483,771	3,233,327	95,790	89,910	99,910	13,002,708
					1,133,017	0	0	0	0	1,133,017

復旧・復興の進捗状況

～共に立ち上がろう 次代につなぐ新たな丸森^{まち}づくり～

令和3年10月

丸 森 町

令和元年東日本台風災害の概要及び被害状況

1. 令和元年東日本台風の概要


(1) 県内の降水量

表1 各地点の期間降水量（期間：令和元年10月11日午後3時～10月13日午前9時）

観測地点	市町村	降水量(mm)
筆甫	丸森町	594.5
丸森	丸森町	427.0
仙台	仙台市	383.5
雄勝	石巻市	367.0
白石	白石市	365.0
女川	女川町	357.0
岩沼	岩沼市	357.0
大衡	大衡村	319.0
名取	名取市	290.0
塩釜	塩竈市	287.0

出典：「宮城県災害気象資料」（令和元年10月17日 仙台管区気象台）から上位10地点を抜粋

図1 宮城県内の期間降水量分布図



出典：「宮城県災害気象資料」（令和元年10月17日 仙台管区気象台）を基に丸森町作成

(2) 丸森町内の降水量及び河川の水位

表2 町内各観測所の雨量および河川の水位(令和元年10月12日～10月13日)

観測所	総雨量 (mm)	最大時間雨量 (mm)	最大時間雨量記録日時
丸森	427	60	10月12日午後11時
内川	314	54	10月12日午後10時（以降破損により欠測）
笠松	560	78	10月12日午後10時
筆甫	594	74	10月12日午後8時
大内	612	77	10月12日午後10時
大張	481	55	10月12日午後10時

河川名	観測所	最高水位 (m)	降り始めからの上昇 (m)	最高水位記録日時
阿武隈川	丸森	23.44	8.56	10月13日午前5時
内川	内川	—	8.71	浸水により欠測 (10月12日午後9時に9.84mを記録)
雉子尾川	山居	7.11	6.74	10月12日午後11時20分

出典：丸森町資料

2. 主な被害の状況

(1) 人的被害

死者	10人	災害関連死	1人	行方不明者	1人	救助件数	50件
							97人

(2) 家屋被害

表3 地区別の住家被害件数

(単位：件)

被災区分	地区	丸森	金山	筆甫	大内	小斎	館矢間	大張	耕野	合計
被災区分	全壊	70	4	7	7	4	2	3	4	101
	大規模半壊	132	30	7	4	25	1	4	2	205
	半壊	240	165	26	36	11	7	15	14	514
	準半壊	6	1	0	1	0	3	0	0	11
	一部損壊	77	28	16	38	9	45	13	10	236
計		525	228	56	86	49	58	35	30	1,067

出典：丸森町資料（令和3年9月30日現在）

(3) 施設及び産業関連被害







表4 施設及び産業関連の被害状況

施設名等	個所数	金額 (千円)	
公共土木施設	683	12,553,000	
土木施設	道路	341	6,428,300
	河川	338	4,764,700
	橋梁	3	260,000
都市施設	公園	0	0
	雨水ポンプ場	1	1,100,000
農林業施設	2,216	24,678,846	
農業用施設	農地	786	8,830,100
	水路	676	8,627,300
	農道	470	2,779,046
	頭首工等	108	1,850,100
林業用施設	155	2,204,000	
揚排水機場	21	388,300	
公共下水施設	3	51,000	
農業集落排水施設	2	350,000	
小計	2,904	37,632,846	
行政施設、学校教育施設、公営住宅ほか		2,402,784	
農作物 (364ha)、農業用機械等		1,145,440	
商工業関係		6,100,570	
合計		47,281,640	

出典：丸森町資料（令和3年9月30日現在）

事業の進捗状況【見える化指標(町ハード事業)】

R3.9.30 現在 ※前回(R3.6.30)からの増減をカッコ書きで表示



農業用水路(大内字東福田)復旧後の様子



町道羽出庭線(丸森字早坂)復旧後の様子



林道西畑線(館矢間山田)復旧中の様子


事業の進捗状況【見える化指標(町ハード事業)】

R3.9.30 現在 ※前回(R3.6.30)からの増減をカッコ書きで表示

町営住宅・災害公営住宅の整備

種別	被災前戸数	目標戸数	完成戸数	完成予定年度
町営住宅	142戸	110戸	0戸	令和4年度
災害公営住宅	0戸	50戸	0戸	令和4年度
計	142戸	160戸	0戸	


※被災した町営住宅(神明・竹谷・鳥屋)は令和3年6月30日に解体・撤去済。



内水氾濫対策

種別	被災前能力	目標能力	現在能力	達成度	完了予定年度
既設雨水ポンプ場	2.94	2.94	1.06	36.1%	令和3年度
仮設ポンプ※	0.00	(1.98)	1.98	100.0%	令和2年度
新設雨水ポンプ場	0.00	3.00	0.00	0.0%	令和5年度
直接放流管	0.00	3.00	0.00	0.0%	令和5年度
町ポンプ車	0.50	0.50	0.50	100.0%	令和2年度
可搬排水ポンプ	0.50	0.50	0.50	100.0%	令和3年度
計	3.94 m ³ /秒	9.94 m ³ /秒	4.04 m ³ /秒	40.6%	


※仮設ポンプはR5年度で撤去するため、目標能力の計には含まない。



注) 目標能力に達しない場合は、国土交通省ポンプ車を要請し対応する。

町営住宅修繕

住宅名	要修繕戸数	完了戸数	完了率	完了予定年度
金山住宅	11戸	11戸	100.0%	令和2年度(R2)12月完了)
コーボ金山	1戸	1戸	100.0%	令和2年度(R2)12月完了)
サンパレス千刈場	9戸	9戸	100.0%	令和2年度(R3)3月完了)



復旧した主な施設

施設名	復旧完了年月
丸森まちづくりセンター	令和2年1月
金山まちづくりセンター	令和元年12月
保健センター	令和2年9月
大張児童館	令和元年11月
たんぼぼこども園	令和2年6月
金山小学校	令和2年8月
筆甫小学校	令和2年7月
耕野小学校	令和2年12月
学校給食センター	令和2年8月










災害公営住宅(神明北)建設中の様子



町営竹谷住宅建設中の様子

事業の進捗状況【見える化指標(国ハード事業)】

R3.9.30 現在 ※前回(R3.6.30)からの増減をカッコ書きで表示



国道349号の別線(山側ルート)整備の様子







内川(丸森字不動地先)護岸復旧の様子

完了した国ハード事業		
事業名	件数等	完了年度
国道349号 現道復旧	36箇所	令和2年度
床固工(内川・五福谷川・新川)	3件	令和2年度

事業の進捗状況【見える化指標(県ハード事業)】

R3.9.30 現在 ※前回(R3.6.30)からの増減をカッコ書きで表示



工事実施地区名	竹谷・柳	銀杏・五福谷	矢田	羽入	中通	大内	計
面積	40.5㊦	13.7㊦	11.7㊦	11.9㊦	11.7㊦	8.9㊦	98.4㊦
着工	済	済	済	済	済	済	



雫子尾川(大内字佐野西下地先)復旧工事の様子










丸森字子安地区治山工事完了後の様子



丸森字竹谷地区農地復旧後の様子

事業の進捗状況【見える化指標(県ハード事業)】

R3.9.30 現在 ※前回(R3.6.30)からの増減をカッコ書きで表示







丸森霊山線復旧工事の様子


完了した県ハード事業		
事業名	件数等	完了年度
伊手川(復旧)	7箇所	令和3年度
宇田川(復旧)	7箇所	令和3年度
平松梁川線(復旧)	4箇所	令和2年度
金山新地停車場線(復旧)	1箇所	令和2年度
相馬大内線(復旧)	1箇所	令和2年度
角田大内線(復旧)	2箇所	令和3年度

事業の進捗状況【見える化指標(ソフト事業)】

R3.9.30 現在 ※前回(R3.6.30)からの増減をカッコ書きで表示




和田仮設団地



丸森町では、住宅の再建だけでなく、下記の5項目において全て再建済と判定された方を再建者数としています。



- ①制度の利用
- ②住環境
- ③被災者本人の主観(ヒアリング結果)
- ④生活支援相談員による客観的視点
- ⑤地域関係者の客観的視点

※施設入所、死亡等含む



内訳	現入居 + 住宅再建済	区分					住宅再建計
		新築・購入	修繕等	民間賃貸住宅	公営住宅	その他(親族と同居施設へ入所等)	
プレハブ	186件	19件 (+4)	17件	1件	15件 (+2)	3件	55件 (+6) うち町内46件 町外 9件
みなし	103件	15件 (+3)	21件 (+2)	4件	5件 (+1)	0件	45件 (+6) うち町内37件 町外 8件

※修繕等には道路等の復旧により自宅へ戻った者を含む。



寺内仮設住宅でのサロンの様子

完了したソフト事業	
事業名	件数等
家屋解体事業(公費・自費)	280件
民有地堆積土砂撤去事業	212件
住宅地崩落土砂撤去等事業補助金	45件
応急修理制度	337件
災害ごみ処理・運搬事業	26,300 t
災害見舞金(町)	1,097世帯
被災事業者向け補助金(持続化補助金)	42事業者 58,098千円
被災事業者向け補助金(グループ補助金)	19事業者 656,886千円

被害状況及び被害調査・被災者生活支援等一覧表

1 被害状況

(1) 公共土木施設及び農林業施設等

令和3年9月30日現在

施設名等	箇所数	金額（千円）	備考
公共土木施設	683	12,553,000	
土木施設	682	11,453,000	
	道路	341	6,428,300
	河川	338	4,764,700
	橋梁	3	260,000
	都市施設	1	1,100,000
公園	0	0	
	雨水ポンプ場	1	1,100,000
農林業施設	2,216	24,678,846	
農業用施設	2,040	22,086,546	
	農地	786	8,830,100
	水路	676	8,627,300
	農道	470	2,779,046
	頭首工	53	1,080,000
	ため池	31	427,100
	橋梁	24	343,000
林業用施設	155	2,204,000	
林道	155	2,204,000	
揚排水機場	21	388,300	
公共下水施設	3	51,000	マンホールポンプ
農業集落排水施設	2	350,000	マンホールポンプ 処理場
合計	2,904	37,632,846	

(2) 各課所管の施設等

行政施設、学校教育施設、公営住宅 ほか	2,402,784 千円
---------------------	--------------

(3) 農作物・農業用機械等

被害面積	3 6 4 ha	1,145,440 千円
------	----------	--------------

(4) 商工業関係

調査事業者数 523社	床上浸水163社 / 床下浸水 37社	6,100,570 千円
-------------	---------------------	--------------

被害総額	47,281,640 千円
------	---------------

2 被害調査等に関すること

(1) 人的被害

死者	行方不明者	災害関連死
10名	1名	1名

(2) 被害調査受付・発行件数 (単位： 件)

月日	受付		発行		進捗率	
	り災証明	被災証明	り災証明	被災証明	り災証明	被災証明
11月30日	1,469	1,895	1,469	1,895	100.0%	100.0%
12月31日	1,470	1,895	1,470	1,895	100.0%	100.0%
増減	1	0	1	0	0.1%	

(3-1) 被害状況認定調査結果件数 (累計) (単位： 件)

月日	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	無被害	調査件数
11月30日	115	248	633	14	331	357	1,698
12月31日	115	248	633	14	331	357	1,698
うち住宅	101	205	514	11	236		1,067
増減	0	0	0	0	0	0	0

(3-2) 被害状況認定調査結果件数 (地区別)

(単位： 件)

被災地区	a 床上						b 床下						A 浸水計 a+b
	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	床上計	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	床下計	
丸森	43	167	264	0	10	484	1	0	9	2	110	122	606
金山	3	38	214	0	2	257	0	0	2	1	35	38	295
筆甫	2	4	24	0	0	30	0	0	0	0	31	31	61
大内	3	1	45	1	2	52	1	0	1	0	41	43	95
小斎	3	25	16	0	2	46	0	0	0	0	7	7	53
館矢間	2	1	9	0	0	12	0	0	0	1	44	45	57
大張	1	1	14	0	0	16	0	0	0	0	16	16	32
耕野	0	1	10	0	0	11	1	0	0	0	13	14	25
合計	57	238	596	1	16	908	3	0	12	4	297	316	1,224

(単位： 件)

被災地区	B 土砂						C その他					
	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	土砂計	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	その他計
丸森	32	0	8	4	4	48	2	0	1	1	2	6
金山	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1
筆甫	7	3	3	1	1	15	0	0	0	0	0	0
大内	5	3	5	1	2	16	1	0	1	0	3	5
小斎	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2
館矢間	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	2	4
大張	3	3	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0
耕野	2	1	4	0	0	7	1	0	0	0	0	1
合計	50	10	23	6	9	98	5	0	2	3	9	19

(単位： 件)

被災地区	A+B+C 調査結果合計						うち住宅分					
	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	計	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	計
丸森	78	167	282	7	126	660	70	132	240	6	77	525
金山	4	38	217	1	38	298	4	30	165	1	28	228
筆甫	9	7	27	1	32	76	7	7	26	0	16	56
大内	10	4	52	2	48	116	7	4	36	1	38	86
小斎	4	25	16	0	11	56	4	25	11	0	9	49
館矢間	2	1	10	3	47	63	2	1	7	3	45	58
大張	4	4	15	0	16	39	3	4	15	0	13	35
耕野	4	2	14	0	13	33	4	2	14	0	10	30
合計	115	248	633	14	331	1,341	101	205	514	11	236	1,067

3 被災者支援に関すること

(1) プレハブ仮設住宅 入居状況

建設戸数：208戸

被災区分	入居戸数	前月比	入居世帯数	前月比	入居者数	前月比
全壊	19	0	19	0	35	0
大規模半壊	53	0	51	0	95	0
半壊	62	▲1	61	▲1	127	▲2
準半壊	0	▲1	0	▲1	0	▲2
一部損壊	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	134	▲2	131	▲2	257	▲4

(※その他：二次災害等により、長期にわたり自らの住居に居住できない方)

(2) みなし仮設住宅 契約状況

被災区分	契約件数	前月比	入居者数	前月比
全壊	15	0	43	0
大規模半壊	20	0	40	0
半壊	22	▲2	50	▲6
準半壊	0	0	0	0
一部損壊	1	0	2	0
計	58	▲2	135	▲6

(3) 被災者に係る支援金等の支給状況

住家被害	被災者生活再建支援制度									被害状況 認定件数 (参考)
	基礎支援金			加算支援金						
	支給対象 世帯数	受付件数	支給件数	受付件数	支給件数					
				購入	建設	補修	賃貸	小計		
全壊	92	92	92	59	6	20	22	4	52	101
大規模半壊	221	220	220	130	10	14	95	5	124	205
半壊	117	117	92	36	6	18	3	2	29	514
準半壊										11
一部損壊										236
解体による全壊扱い	89	89	64		0	0	0	0	0	
計	519	518	468	225	22	52	120	11	205	1,067
前月比	0	1	61	6	3	1	1	0	5	

※解体による全壊扱いは受付件数＝対象件数とする。

住家被害	住宅再建促進補助金（町）				災害見舞金（町）			被害状況 認定件数 (参考)
	住宅		土地		支給対象 世帯数	受付件数	支給件数	
	受付件数	支給件数	受付件数	支給件数				
全壊	17	9	10	4	90	90	90	101
大規模半壊	14	10	10	8	216	216	216	205
半壊	12	10	0	0	543	543	543	514
準半壊	0	0	0	0	11	11	11	11
一部損壊	0	0	0	0	237	237	237	236
解体による全壊扱い								
計	43	29	20	12	1,097	1,097	1,097	1,067
前月比	2	1	2	0	0	0	0	

4 土砂撤去・ごみ処理等に関すること

(1) 民有地内堆積土砂撤去事業(国) 受付件数

(単位: 件)

月日	対象件数	撤去	撤去率
11月30日	212	210	99.1%
12月31日	212	212	100.0%
増減	0	2	

※対象件数は申請件数からキャンセル等を差し引いた件数

(2) 住宅地崩落土砂撤去等事業(町) 受付者数

(単位: 人)

月日	対象件数	撤去	撤去率
2月28日	45	44	97.8%
3月31日	45	45	100.0%
増減	0	1	

※対象件数は申請件数からキャンセル等を差し引いた件数

(3) 応急修理受付・実施状況

(単位: 件)

月日	修理 申込数	修理 依頼数	完了 報告数	完了率
12月31日	338	338	332	98.2%
1月31日	337	337	337	100.0%
増減	▲1	▲1	5	

(4) 災害ごみ処理・運搬状況

(単位: t)

月日	受入量	搬出量	残量	搬出率
6月30日	26,300	26,300	0	100.0%

(5-1) 家屋解体事業(公費・自費) 受付者数

(単位: 件)

(5-2) 家屋解体ごみ処理・運搬状況

(単位: t)

月日	対象件数	撤去	撤去率	月日	総受入量	総搬出量	残量	搬出率
11月30日	277	236	85.2%	12月31日	15,250	15,200	50	99.7%
12月31日	280	280	100.0%	1月31日	15,400	15,400	0	100.0%
増減	3	44		増減	150	200	▲50	

※対象件数は申請件数からキャンセル等を差し引いた件数

5 義援金・ふるさと納税に関すること

(1) 義援金の状況

宮城県義援金		所要額		支払額		支給率
配分通知日		件数	金額①	件数	金額②	②/①
第一次	R1.11.22	1,124	60,750千円	1,122	60,510千円	99.6%
第二次	R2.2.5	1,124	162,000千円	1,122	161,360千円	99.6%
第三次	R2.6.3	1,124	101,250千円	1,122	100,850千円	99.6%
計			324,000千円		322,720千円	99.6%

町義援金		所要額		支払額		支給率
配分委員会		件数	金額①	件数	金額②	②/①
第一次	R2.2.12	1,124	62,799千円	1,122	62,557千円	99.6%
計			62,799千円		62,557千円	99.6%

(2) ふるさと納税の状況

内訳	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計	前月比
個人版ふるさと納税(まちづくり寄付金)	186,936,686	94,775,200	17,849,500	299,561,386	3,871,500
企業版ふるさと納税(ふるさと応援寄付金)	-	74,050,000	22,550,000	96,600,000	-
計	186,936,686	168,825,200	40,399,500	396,161,386	3,871,500

※個人版ふるさと納税は、8/31までの実績

※企業版ふるさと納税は、9/30までの実績