

件名	復命書：第13回丸森町復興推進本部会議		
期間	自令和 3年 1月 25日	場 所	役場2階 庁議室
	至令和 年 月 日		
内 容			

1.出席者 別紙のとおり

2.開会（司会：復興推進室 復興推進室長補佐）

3.議題（議事進行：本部長（町長））

（1）復旧・復興事業の進捗状況について《説明：復興推進室長》

- ・資料1を基に説明。
- ・本資料、データ等については、ホームページ及び町広報2月号に掲載予定である。
- ・公共土木施設災の工事箇所について現在ホームページで公表している。農地災についても方法はもっとアナログになると思うが、公表に向け災害復旧対策室と調整している。

【質疑等】（○：質疑、●：応答）

○副町長

資料P1で半壊の件数が2件増えたという説明があったが、制度上、今後も認定の申請があれば受付、調査するということが良いのか。

●町民税務課長

り災証明の認定については、申請は締め切っているが被災者に出来るだけ配慮し、これまで申請が無かった建物であっても、新たに調査に行き（被害の状況が）確認された場合、認定し証明書を出している。

○町長

サンパレス千刈場の入居者で避難している方の戻り入居などの意向確認はどうなっているのか。

●建設課長

サンパレス千刈場への戻り入居の意向は現段階では把握していない。

○町長

4月は転入が増える時期である。年度内に修繕が完了するのであれば、戻られるかどうかを確認し、（空き部屋が発生するのであれば）4月からの入居者募集を検討するべきである。

●建設課長

意向を確認した上で、空きが出れば（4月入居に間に合うよう）募集する。

（2）防災拠点施設の整備について《説明：総務課長》

- ・資料2を基に説明。
- ・水防センターの規模として想定しているものは、P4に平面図として示しているが、あくまでも今現在の考え方によるもので、当然今後設計を進めていく中で変わっていくものとして理解いただきたい。
- ・国と共同で整備する施設のため、現在、要望書や河川防災ステーションの登録申請書の提出に向け、準備中であり、まだ計画自体は決定ではない。
- ・国では令和2年度中に調査に入る見込みで、地権者への説明会を町と共催で2月3日に行う予定である。

※以上

丸森町復興推進本部会議出席者名簿

令和3年1月25日開催

No.	区分	職名	氏名	出欠	備考
1	本部長	町長	保科 郷雄	○	
2	副本部長	副町長	佐々木 秀之	○	
3		復興対策監	大内 伸	○	
4	本部員	教育長	佐藤 純子	○	
5		総務課長	佐藤 克朗	○	
6		企画財政課長	大内 一郎	○	
7		町民税務課長	半澤 一雄	○	兼) 災害廃棄物対策室長
8		保健福祉課長	谷津 晶一	○	
9		子育て定住推進課長	佐藤 弘	○	
10		建設課長	八巻 一浩	○	兼) 災害復旧対策室長
11		農林課長	今村 勝則	○	
12		商工観光課長	穴戸 光晴	○	
13		会計室長	渡部 幸治	○	
14		丸森病院事務長	小野 良孝	○	
15		被災者支援室長	日下 健	○	
16		議会事務局長	阿部 英喜	○	
17		農業委員会事務局長	穴戸 博文	○	
18		学校教育課長	長門 修	○	
19		生涯学習課長	齋藤 公男	○	
20		被災者支援専門官	山本 勝宏	○	
21	事務局	復興推進室長	引地 誠	○	
22		復興推進室長補佐	日下 聡	○	
23		復興推進班長	安達 勉	○	