

策定スケジュール

復旧・復興基本方針

復旧・復興計画
(素案)

復旧・復興計画
(中間案)

復旧・復興計画
(最終案)

12月17日
復旧・復興に向けた取組に対する基本的なビジョンや理念

2月下旬
復旧・復興に向けた取組に対する具体的な取組の大枠を整理

3月下旬
住民意向や素案に対する「復興推進委員会」での意見・提言を踏まえ、中間案を整理

5月中旬
中間案に対するパブリックコメントや「復興推進委員会」での意見・提言を踏まえ、最終案を整理

6月
「復旧・復興計画」完成

丸森町復興推進委員会

第1回
(1月24日)

第2回
(2月下旬)

第3回
(3月下旬)

第4回
(5月中旬)

住民意向等

まちづくり懇談会
(1月16日～)

住民意向調査
(復興の方向性・住宅再建意向等)
(1月下旬～)

パブリックコメント
住民説明会(中間案)
(3月下旬～)